
CODEVASF

DURAÇÃO
(DIAS)

 1 Etapa 1 Diagnóstico das UGRs 75 X X X X X A A A
 2 Etapa 2 Estudos de Concepção e Viabilidade 45 X X X X A A
 3 Etapa 3 Serviço de Campo 75 X X X X X A A
 4 Etapa 4 Elaboração de Projetos Básicos 60 X X X X A A A
 5 Etapa 5 Estudos Ambientais Específicos 30 X X A A
 6 Etapa 6 Elaboração dos Projetos Executivos 45 X X X A A

 7 Etapa 7 Obtenção da Licença Prévia 60 X X X X
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