

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - SEMAG

Id	Nome da tarefa	Resp.	Duração	Predecess	Início	Término	% Prevista	% concluída	Início real	Término real	Equipe de Trabalho
1	PROJETO BAIXO DO IRECE 2ª ETAPA TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS	NILO	52 dias		Seg 21/10/13	Ter 24/12/13	0	0%	ND	ND	Diretoria
2	COMPRA DE MATERIAS	Mauro	7 dias		Seg 21/10/13	Ter 29/10/13	0	0%	ND	ND	Compras
3	Comprar material	Mauro	5 dias		Seg 21/10/13	Sex 25/10/13	0	0%	ND	ND	Compras
4	Receber material	Mauro	2 dias	3	Sex 25/10/13	Ter 29/10/13	0	0%	ND	ND	Compras
5	FABRICAÇÃO E ENSAIOS DAS PEÇAS	Sr. Darcy	26 dias		Ter 29/10/13	Sex 29/11/13	0	0%	ND	ND	Fabrica
6	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 1000x600 m	Sr. Darcy	2 dias	4	Ter 29/10/13	Qui 31/10/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
7	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 800x200 mm	Sr. Darcy	2 dias	6	Qui 31/10/13	Sex 01/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
8	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 800x600 mm	Sr. Darcy	2 dias	7	Seg 04/11/13	Ter 05/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
9	01 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 700x200 mm	Sr. Darcy	2 dias	8	Ter 05/11/13	Qui 07/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
10	01 Pç - Redução com ponta e flange de aço, diâmetro 900x500 mm	Sr. Darcy	2 dias	9	Qui 07/11/13	Seg 11/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
11	01 Pç - Curva 99°90' ponta e flange de aço, diâmetro 900 mm	Sr. Darcy	2 dias	10	Seg 11/11/13	Qua 13/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
12	01 Pç - Curva 90° ponta e flange de aço, diâmetro 1000 mm	Sr. Darcy	2 dias	11	Qua 13/11/13	Qui 14/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
13	02 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=1,50 m de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	2 dias	12	Qui 14/11/13	Seg 18/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
14	04 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	2 dias	13	Seg 18/11/13	Qua 20/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
15	02 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m de aço, diâmetro 400 mm	Sr. Darcy	2 dias	14	Qua 20/11/13	Sex 22/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
16	01 Pç - Redução com ponta e flange de aço, diâmetro 900x700 mm	Sr. Darcy	2 dias	15	Sex 22/11/13	Seg 25/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
17	01 Pç - Curva 90° com ponta e flange de aço, diâmetro 900 mm	Sr. Darcy	2 dias	16	Ter 26/11/13	Qua 27/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
18	02 Pç - Curva 90° com flange e ponta de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	2 dias	17	Qua 27/11/13	Sex 29/11/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
19	PREPARO DE SUPERFÍCIE E REVESTIMENTO DAS PEÇAS	Sr. Darcy	19 dias		Sex 29/11/13	Ter 24/12/13	0	0%	ND	ND	Pintura
20	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 1000x600 m	Sr. Darcy	2 dias	18	Sex 29/11/13	Ter 03/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
21	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 800x200 mm	Sr. Darcy	2 dias	20	Ter 03/12/13	Qui 05/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
22	02 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 800x600 mm	Sr. Darcy	2 dias	21	Qui 05/12/13	Sex 06/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
23	01 Pç - Tê com flanges de aço, diâmetro 700x200 mm	Sr. Darcy	1 dia	22	Sex 06/12/13	Seg 09/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
24	01 Pç - Redução com ponta e flange de aço, diâmetro 900x500 mm	Sr. Darcy	1 dia	23	Seg 09/12/13	Ter 10/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
25	01 Pç - Curva 99°90' ponta e flange de aço, diâmetro 900 mm	Sr. Darcy	1 dia	24	Ter 10/12/13	Qua 11/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
26	01 Pç - Curva 90° ponta e flange de aço, diâmetro 1000 mm	Sr. Darcy	1 dia	25	Qua 11/12/13	Qui 12/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
27	02 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=1,50 m de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	2 dias	26	Qui 12/12/13	Seg 16/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
28	04 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	2 dias	27	Seg 16/12/13	Ter 17/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
29	02 Pç - Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m de aço, diâmetro 400 mm	Sr. Darcy	2 dias	28	Qua 18/12/13	Qui 19/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
30	01 Pç - Redução com ponta e flange de aço, diâmetro 900x700 mm	Sr. Darcy	1 dia	29	Qui 19/12/13	Sex 20/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
31	01 Pç - Curva 90° com ponta e flange de aço, diâmetro 900 mm	Sr. Darcy	1 dia	30	Sex 20/12/13	Seg 23/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1
32	02 Pç - Curva 90° com flange e ponta de aço, diâmetro 600 mm	Sr. Darcy	1 dia	31	Seg 23/12/13	Ter 24/12/13	0	0%	ND	ND	Equipe 1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

20% COM A ASSINATURA DO CONTRATO.

30% COM 30 DIAS DA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS e 50 % COM 30 DIAS DA ENTREGA DAS PEÇAS.