CODIGO:

CRONOGRAMA FISICO PTP-V
NOME DA EMPRESA:
CODEVASF
PROJETO: OBJETO: EDITAL:
ALAGOAS PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS (Olho d'agua das Flores- UGR7)
skal  cop. AREFA/ATIVIDADE DL(JEI/Z(E‘/)&O MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MESS | MES9 | MESIO | MESII
1 |Etapa1 [Diagnéstico das UGRs 75 X|X[X|X|X[A|A|A
2 |Etapa2 |Estudos de Concepgao e Viabilidade 45 X[X|X[X|A|A
3 |Etapa3 |Servigo de Campo 75 X[ X|X[X|X|A[A
4 |Etapa4 [Elaboragdo de Projetos Basicos 60 X[X[X[X|A|A|A
5 |Etapa5 |Estudos Ambientais Especificos 30 X[X|AlA
6 |Etapa6 |Elaboracéo dos Projetos Executivos 45 X[X|X[A[A
7 |Etapa 7 |Obtengdo da Licenca Prévia 60 X[ X| XX
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA: DATA:
ago/13
LEGENDA:

X Perido de elaboragédo dos projetos

A Periodo de analise pela fiscalizagéo.




