CODEVA

Ministério da Integragdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 4.263.456,58 DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) SERVIGOS: R$ 4.033.070,31 MARGO / 2013
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 230.386,27
i _ 01.° PERIODO 02.° PERIODO 03.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVIGOS AUXILIARES 739.939,39 1,67% 12.334,97 1,67% 12.334,97 40,50% 299.641,96
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 624.996,58 - - - - - -
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 491.108,13 - - - - - -
4. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48 - - - 5 . .
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_BJG 4.263.456,58 0.25% 12.334,97 0,25% 12.334,97 7.08% 299.641,96
0,29% 12.334,97 0,58% 24.669,95 7,61% 324.311,91

BJG-CD-003-ORC xisx
Folha 1de 4



Ministério da Integragdo Nacional
C o D E VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<= . R
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 4.263.456,58 DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) SERVIGOS: R$ 4.033.070,31 MARGO / 2013
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 230.386,27
. . 04.° PERIODO 05.° PERIODO 06.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVIGOS AUXILIARES 739.939,39 3,29% 24.316,53 5,49% 40.653,62 12,42% 91.923,08
2. REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 624.996,58 25,00% 156.249,15 25,00% 156.249,15 25,00% 156.249,15
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 491.108,13 - - 25,00% 122.777,03 25,00% 122.777,03
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48 - - - - 25,00% 601.853,12
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_BJG 4.263.456,58 4.24% L. I50% A 22t2% E20%5
11,84% 504.877,59 19,34% 824.557,39 42,16% 1.797.359,77
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4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 4.263.456,58 DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) SERVICOS: R$ 4.033.070,31 MARGO /2013
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 230.386,27
. . 07.° PERIODO 08.° PERIODO 09.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 739.939,39 10,22% 75.585,99 9,78% 72.384,53 9,53% 70.509,04
2. REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 624.996,58 25,00% 156.249,15 - - - -
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 491.108,13 - - 25,00% 122.777,03 25,00% 122.777,03
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48 25,00% 601.853,12 25,00% 601.853,12 25,00% 601.853,12
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_BJG 4.263.456,58 19.55% 833.605,26 18,6%% 197.014,58 16,65% 195139,19
61,71% 2.631.048,03 80,41% 3.428.062,72 99,06% 4.223.201,91
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4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 4.263.456,58 DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) SERVIGOS: R$ 4.033.070,31 MARGO / 2013
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 230.386,27
. . 10.° PERIODO 11.° PERIODO 12.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVIGOS AUXILIARES 739.939,39 1,74% 12.873,44 1,67% 12.334,97 2,03% 15.046,28
2. REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 624.996,58 - - - - - -
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 491.108,13 - - - - - -
4. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48 - - - - - -
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_BJG 4.263.456,58 0.30% 1267342 0.26% 123437 035% 1504628
99,36% 4.236.075,33 99,65% 4.248.410,30 100,00% 4.263.456,58
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