
Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 4.263.456,58 DATA: 

R$ 4.033.070,31

R$ 230.386,27

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

1. SERVIÇOS AUXILIARES                        739.939,39                     1,67%                           12.334,97                     1,67%                           12.334,97                                  40,50%                             299.641,96 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO                        624.996,58                             -                                          -                               -                                          -                                             -                                               -   

3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 491.108,13                                                   -                                          -                               -                                          -                                             -                                               -   

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48                                                -   -                                                                 -   -                                                                               -   -                                         

                    0,29% 12.334,97                                              0,29% 12.334,97                                                             7,03% 299.641,96                            

                    0,29% 12.334,97                                              0,58% 24.669,95                                                             7,61% 324.311,91                            

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)
MARÇO / 2013

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG 4.263.456,58                    

R$ TOTAL
01.º PERIODO 02.º PERIODO 03.º PERIODO

BJG-CD-003-ORC.xlsx

Folha 1 de 4



1. SERVIÇOS AUXILIARES                        739.939,39 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO                        624.996,58 

3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 491.108,13                       

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48                    

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG 4.263.456,58                    

R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 4.263.456,58 DATA: 

R$ 4.033.070,31

R$ 230.386,27

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                    3,29%                           24.316,53                     5,49%                           40.653,62                                  12,42%                               91.923,08 

                  25,00%                         156.249,15                   25,00%                         156.249,15                                  25,00%                             156.249,15 

                            -                                          -                     25,00%                         122.777,03                                  25,00%                             122.777,03 

                            -   -                                                                 -   -                                                                      25,00% 601.853,12                            

                    4,24% 180.565,68                                           7,50% 319.679,80                                                        22,82% 972.802,38                            

                  11,84% 504.877,59                                         19,34% 824.557,39                                                        42,16% 1.797.359,77                         

MARÇO / 2013

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

04.º PERIODO 05.º PERIODO 06.º PERIODO

BJG-CD-003-ORC.xlsx

Folha 2 de 4



1. SERVIÇOS AUXILIARES                        739.939,39 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO                        624.996,58 

3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 491.108,13                       

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48                    

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG 4.263.456,58                    

R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 4.263.456,58 DATA: 

R$ 4.033.070,31

R$ 230.386,27

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                  10,22%                           75.585,99                     9,78%                           72.384,53                                    9,53%                               70.509,04 

                  25,00%                         156.249,15                             -                                          -                                             -                                               -   

                            -                                          -                     25,00%                         122.777,03                                  25,00%                             122.777,03 

                  25,00% 601.853,12                                         25,00% 601.853,12                                                        25,00% 601.853,12                            

                  19,55% 833.688,26                                         18,69% 797.014,68                                                        18,65% 795.139,19                            

                  61,71% 2.631.048,03                                      80,41% 3.428.062,72                                                     99,06% 4.223.201,91                         

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:
MARÇO / 2013

07.º PERIODO 08.º PERIODO 09.º PERIODO

BJG-CD-003-ORC.xlsx

Folha 3 de 4



1. SERVIÇOS AUXILIARES                        739.939,39 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO                        624.996,58 

3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 491.108,13                       

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.407.412,48                    

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG 4.263.456,58                    

R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 4.263.456,58 DATA: 

R$ 4.033.070,31

R$ 230.386,27

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                    1,74%                           12.873,44                     1,67%                           12.334,97                                    2,03%                               15.046,28 

                            -                                          -                               -                                          -                                             -                                               -   

                            -                                          -                               -                                          -                                             -                                               -   

                            -   -                                                                 -   -                                                                               -   -                                         

                    0,30% 12.873,42                                              0,29% 12.334,97                                                             0,35% 15.046,28                              

                  99,36% 4.236.075,33                                      99,65% 4.248.410,30                                                   100,00% 4.263.456,58                         

MATERIAIS:
MARÇO / 2013

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

12.º PERIODO10.º PERIODO 11.º PERIODO

BJG-CD-003-ORC.xlsx

Folha 4 de 4


