-2 HYDROS

Todavia, decidindo V.52 por manter a R. decisdo, ora atacada, que entdo receba o
presente nos efeitos devolutivo e suspensivo, como RECURSO HIERARQUICO dela
interposto, ao tempo em que requer se digne V.S% de recebé-lo e, apos corridos 0s
tramites de estilo, remete-lo, juntamente com as razbes anexas, a apreciagdo da

autoridade superior na forma do paragrafo 4° do art. 109 da Lei Federal. :
“RULESSD FL- |

;‘.:7@7/1 3.0

Nestes termos

Pede deferimento.

Nazaré - Bahia|, 13 de setembro de 2013,
L_F—JI["*"

Hydros Engenharia e Planejamento S/A
Francisco Carlos Andrade Villar
Eng® Civil - CREA/BA n° 8054-D
Diretor Comercial

Anexos:

Quadro 1 — Resumo da Pontuagio Revisada das Empresas

Quadro 2 - Reviséo da Pontuagdo Atribuida a Proposta Técnica da Geohidro — Folhas 1/1 a 1/4
Quadro 3 - Revisao da Pontuagao Atribuida a Proposta Técnica da Techne — Folhas 1/1 a 1/4
Quadro 4 - Revisdo da Pontuagao Atribuida a Proposta Tecnica da Hydros — Folhas 1/1 a 1/4
Oficio 2717/20113 — CRC/CEAT

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO SIA. - CNPJ: 13.937.479/0001-38 - Rua Or. Auréiio Miranda, n ® 13b - Centro - CEP 44.400-000 — Nazgre/BA
IFilial; Av. Tancredo Neves, n.® 274 - CEIBloco A - Salas 520/4 - Pituba - CEP 41820-807 - Salvador/BA
B (71) 3272-8200 FAX (71) 3272-8232 e-mail: hydros@hydrosistem.com.br r 14



Quadro 1 - Resumo da Pontuacio Revisada das Empresas [ G L EID .
—_— DESCRICKO PONTUACAO EMPRESAS
MAXIMA TECHNE GEQHIDRO HYDROS
item |Conhecimento do Problema 30,00
a) |Conhecimento da Regido:
1]  |Trabalhos realizados na drea de interesse do projeto 8,00 8,00 8,00
2} |Descrigdo das bacias hidrogréficas e aspectos relevantes 3,00 3,00 3,00 3,00
b} |Conhecimento do Empreendimento
1) [SolucBes e alternativas propostas 3,00 8,00
2} |Insercdo regional e aspectos socicecondmicas e ambientais 3,00 2,00 2,00
c] |Conhecimento da Infraestrutura hidrica
1) Descrigdo dos sistemas existentes e situacde na ultima seca no periodo 8,00 8,00 8,00 8,00
2011-2013
ltem | ctrutura Organizacional Bases Metodolégicas e Plano de Trabatho =y -
a)  |Estrutura Organizocional:
1}  |Personograma de equipe e descricdo das fungdes 5,00 5,00
2} |Cronograma de permanéncia 5,00 5,00 5,00 5,00
b} |Bases Metodologicas
1) |Procedimentos técnicos e organizacionais 5,00 5,00 5,00 5,00
c) |Plano Geral de Trabalho
1) |Programa de trabalho e descrigdo das atividades 5,00 4,00 5,00
2) |Cronogramas e Fluxogramas 5,00 5,00
item |Experiencia da Empresa 25,00 25,00 25,00 25,00
Projeto de Gestdo ou de Gerenciamento de recursos hidricos em drea
1) com mais de 25.000 km? 3,0a 4.00 400 4.00
2 Zf;?‘gg:r;;ozcu Plano Diretor de Recursos hidricos em drea com mais 4,00 4,00 4,00 4,00
3) Estgd_os cie Viabilidade Técnica e Ecor_ﬁmica contemplando projetos 3.00 300 3,00 3,00
deirriga¢do com drea estudada superior a 10.000 ha
Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica de Projetos de Barragens
4} |visando 0 aproveitamento de recursos hidricas com acumulac3o 3,00 3,00 3,00 3,00
minima de 50 hm3.
Elaboragao ce Projeto de Engenharia, no nivel minimo de Anteprojeto,
5) de Sistema Adutor com vazdo minima de 5,0 m3/s %40 300 S0 200
6] |Elaboragdo de Projeto de Engenharia, nivel de Anteprojeto de estacdo 2,00 2,00 2,00 2,00
elevatoria de sistema adutor, ¢/ poténcia minima de 10.000 c.v.
7) |Elaboracdo de Projeto de engenharia, no nivel minima de Anteprojeto 2,00 2,00 2,00 2,00
de sistema irrigagdo com drea total estudada superior a 5,000 ha
Levantamento cacdastral, Tisico e socioeconcmice, p/ Tins de
gy |desapropriacdc e reassentamento, em drea minima de 500 ha a ser 2,00 2,00 2,00 2,00
afetada por obras de aproveitamento de recursos hidricos.
Levantamento cadastral de usuarios de recursos hidricos e de
9 infraestrutura hidrica em area superior a 25.000 km2 1,00 1,00 1,00 1,00
Elaboragdo de estudos ambientais de empreendimento de
10) aproveitamento de recursos hidricos e 1,00 18 1,00
ltem |Equipe Técnica 20,00 i
1} |Coordernador 4,00 4,00 4,00 4,00
2) |Geotécnico 2,00 2,00 1,00
3} |Hidrdlogo 2,00 2,00 2,00
4} |Meio Ambiente 2,00 2,00
5) iCalculista Estrutural 2,00 2,00 2,00
6) |Economista 2,00 2,00 2,00
7) |Gedlogo 2,00 2,00 2,00
2)  |Hidraulico 2,00 2,00 2,00
9) |Agronomo 2,00 2,00 2,00
Licitantes TECHNE GEOHIDRO HYDROS
PONTUACAO - PROPOSTAS TECNICAS 100,00 iyt -

e
s




Quadro 2 - Revisdo da Pontuagdo Atribuida a Proposta Técnica da Geohidro

Folha 1/4

GEQHIDRO
" PONTUACAO | PONTUACAO = -
TEM DESCRICAQ AVA
I SCRIC MAXIMA LICTANTE LIACAO DA COMISSAQ
12.01.1|Conhecimente do PROBLEMA
a) |Conhecimento da Regido:
1 Trabalhos realizados na area de interesse do projeto 8,00 8,00 | atendeu ao solicitado
2 |Descricdo das bacias hidrograficas e aspectos relevantes 3,00 3,00 | atendeu ao solicitado
b} |Conhecimento do Empreendimento
1) |SolugBes e alternativas propostas 8,00 -8 : : : ;
: y - . : Aborda os aspectos ambientais de forma sucinta e nao
2} |Insercdo regional e aspectos socioecondmicos e ambientais 3,00 2,00 ) P i .
faz analise abrangente da econdmia regional
¢) |Conhecimento da Infraestrutura hidrica
Descricdo dos sisternas existentes e situacdo na ultima seca no peiodo o
1) 3 ¢ g 8,00 8,00 | atendeu ao solicitado
2011-2013
TOTAL DE PONTOS CONHECIMENTO DE PROBLEMA 30,00 GEOHIDRO
GEOHIDRO
% PONTUACAC | PONTUAGAO 5 =
ITEM DESCRICAO AVALIACAO DA COMISSAC
¢ MAXIMA LICITANTE =
1213 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL , BASES METODOLOGICAS E PLANG DE
7 |TRABALHO
a) |Estrutura Organizocional:
) o . oy 5 ,
1)} |Personograma de equipe e descrigdo das fungdes 5,00 =
2} |Cronograma de permanéncia 5,00 5,00 | atendeu ao solicitado Zf\ -
b) |Bases Metodolégicas P 3
1) |Procedimentos técnicos e organizacionais 5,00 5,00 | atendeu ao salicitado F L
¢) |Plano Geral de Trabalho ﬁk ey
1)  |Programa de trabatho e descricdo das atividades 5,00 5,00 | atendeu ao solicitado
2) _|Cronogramas e Fluxogramas 5,00 atendeu ao solicitado P
TOTAL de Pontos CONHECIMENTO DO PROBLEMA 25,00 GEOHIDRO o &=
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PROCESSD.FL®

|5

Quadro 2 - Revisdo da Pontuagdo Atribuida a Proposta Técnica da Geohidro ] i & 2 0 Folha 3/4
pegda. 67011/13-C8
12.1.4 EQUIPE TECNICA B R et
POl P F¥ AT IERIBREES © &L = PONT.
ITENS A SEREM AVALIADOS (MAX.) JUSTIFICATIVA DA PONTUACAQ LICITANTE
a) Coordenador:
1) nome: Carlos Francisco Cruz Vieira
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA/BA n? 3710/D sim
3 Experiéncia Especifica:
Em servigos de consultoria de carater multidisciplinar, notadamente em 12 atestado pag. 365 a 395 atendeu ao
planejamento e coordenagdo de projetos de aproveitamento de recursos solicitado - 22 atestado pag. 396a 412
hidricos, estudos de viabilidade técnica e econdmica e elaboragio de 4,00 |atendeu ao solicitado - 32 atestado pag. 4,00
projetos de aproveitamento de recursos hidricos, comprovados por 413 a 449 atendeu ao solicitado - 42
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 atestado pag. 450 a 462 atendeu ao
pto por atestado méx. 4 atestados solicitado
4) CATs + atestados correspondentes sim sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n? 359 a n® 361 sim
6} Tempo de Experiéncia sim |41 anos sim
Total Coordenador 4,00
b} Equipe chave:
Geotécnico
1) nome: Maria Regina Moretti
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim {CREA-SP n? 0600871971 sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na drea de geotecnia comprovada por 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n 464 a n® 466 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |32 anos sim
Total Geotécnico ok
Hidrdlogo
1) nome: Antdnio Eduardo Ledo Lanna
2} Formacdo académica e complementar comprovada sim {CREA/SP n2 0600871971 sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na area de hidrologia comprovada por 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n? 507 a n2 509 Sim
6) Tempo de Experiéncia sim |42 anos sim
Total Hidrélogo &
Vieioc Ambiente
1) nome: Edson Salvadoor Ferreira
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA/RS n2 13366/D 5im
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacao de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servi¢os na area de Meio Ambiente comprovada 2,00
por atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se
1 pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim Japresentou folha n? 522 a n? 524 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |35 anos sim

Total Meio Amblente

=
D,



_ PROCESSO.FL { ¢f
Quadro 2 - Revisdo da Pontuacdo Atribuida a Proposta Técnica da Gechidro R S Folha 4/4
Calculista Estrutural g RS S R
1) nome: José Carlos Pereira i :,, pat-no b EOT
2) Formagdo académica e complementar comprovada sitn© | EREABER Y0750 sim
3)  |Experiéncia Especifica:
Em elaborag3o de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacdo dfe bombeamentq e habrljdades requeridas para o 12 & 2 -atestado pag. 570 a 573
desenvolvimento dos servigos na drea de Calculo Estrutural comprovada 2,00 X 2,00
. e T atenderam ao solicitado
por atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se
1 pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim _(apresentou folha n? 564 a n? 566 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |39 anos sim
Total Calculista Estrutural 2,00
Economista
1) nome: Raimundo Eduardo Silveira Fontenele
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |1695-0/CORECON/CE sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na area de Economia comprovada por 2,00
atestades conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim [apresentou folhan?575a an2 577 sim
6) Tempo de Experiéncia sim (28 anos sim
Total Economista Pk
Geodlogo
1) nome: Antdnio Marcos Santos Pereira
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-BA 4149/D sim
3} Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na drea de Geologia comprovada por 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
S} Ficha curricular sim |apresentou folha n? 596 a n2 597 sim
6} Tempo de Experiéncia sim |39 anos sim
Total Gedlogo T
Hidrdulico
1) nome: Luiz Fernando Alcantara Santos
2) Formacdo acad@mica e complementar comprovada sim |CREA-BA 10104/D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboracdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacido de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na drea de hidrdulica comprovada por 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea “g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n2 615 a n? 616 sim
6) Tempo de Experiéncia sim (35 anos sim
Total Hidrdulico Zae
Agrénomo
1) nome: Maria Vilaiba Alves de Macedo
2) Formacdo académica e complementar comprovada sim |CREA n? 750D-CE sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
esta¢do de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na area de agronomia comprovada por 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim (apresentou folha n2 544 a n® 546 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |49 anos sim

Total Agrénomo

TOTAL de PONTOS da EQUIPE TECNICA - Geohidro

et
443
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PROCESSE.EL= 7 .

Quadro 3 - Revisdo da Pontuagdo Atribufda a Proposta Técnica da Techne RUSO A J 1 3 C g Folha 3/4
12.1.4 EQUIPE TECNICA LG il V/
ITENS A SEREM AVALIADOS (:;0;::; JUSTIFICATIVA DA PONTUACAQ i ;?:;ﬁ
a) Coordenador:
1) nome: Antdnio Carlos de Almeida Vidon
2) Formacdo académica e complementar comprovada sim (CREA-DF n2 2724/D sim
3) Experiéncia Especifica:
atendeu ao solicitado - 29
Em servigos de consultoria de cardter multidisciplinar, notadamente em atestado pag. 038 a 092 atendeu
planejamento e coordenagdo de projetos de aproveitamento de recursos ao solicitado - 32 atestado pag.
hidricos, estudos de viabilidade técnica e econdmica e elaboracdo de projetos| 4,00 {097 a 127 atendeu ao solicitado - 4,00
de aproveitamento de recursos hidricos, comprovados por atestados 49 atestado pag. 131 a 158
conforme subitem 11.2.2 alinea “g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado atendeu ao solicitado (atestados
max. 4 atestados no Tomo |1}
4) CATs + atestados correspondentes sim sim
5) Ficha curricular sim {apresentou folha n? 267 a n2 269 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |35 anos sim
Total Coordenador 4,00
b) Equipe chave:
Geotécnico
1) nome: Cldvis Ribeiro de Moraes Leme
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-SP n® 0600.353625 sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com 1%atestado pag'p“ a4
" - . . atendeu ao solicitado - 22
estacdo de bombeamenta e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 2,00
dos servigos na drea de geotecnta comprovada por atestados conforme atesta.df) RHE, 084,052 ateadey
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado Ao solicitaa
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folhan2 270 an2 271 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |41 anos sim
Total Geotécnico 2,00
Hidrélogo
1) nome: Maria Angela Capdeville Duarte Ulimann
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-RJ n? 82-1-01611-4/D sim
3} Experiéncia Especifica: |
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com ARy pa_g..OSO 4087
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 AtenaeL;adiEdlicitada 22
dos servicos na drea de hidrologia comprovada por atestados conforme atestad‘o pag. 093 a 121 atendeu
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado anisallciads
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim lapresentou folha n2 272 a n? 273 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |32 anos sim
Total Hidrélogo Tl
Meia Ambiente
1) nome: Paulo Tarcisio Cassa Louzada
2) Formacdo académica e complementar comprovada sim [CREA-MG n® 34536/D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaberagdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com i ate:',t‘ado RAE. 123 a0 stentled
= i . . ao solicitado - 22 atestado pag.
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 2,00
5 - < 131 3 138 ndo atendeu ao
dos servigos na drea de Meio Ambiente comprovada por atestados conforme .
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado solicitada
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n® 274 an? 275 sim
6) Tempo de Experiéncia sim {31 anos sim
Total Meio Ambiente 2,00
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Quadrao 3 - Revisio da Pontuagdo Atribuida a Proposta Técnica da Techne sne s Bk MR, Folha 4/4
Calculista Estrutural 5T [ N
1) nome: José Carlos Degaspare A m ne
2) Formacdo académica e complementar comprovada £L 27 sim [CREA/SP ne 40028/D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elabora¢do de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com Iiatestago pa_g.'471 4475
i - : ; atendeu ao solicitado - 22
esta¢do de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 2,00
¢ 4 atestado pag. 477 a 505 atendeu
dos servicos na area de Calculo Estrutural comprovada por atestados .
conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado Ad S0l
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n2 278 an2 279 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |41 anos sim
Total Calculista Estrutural 2,00
Economista
1) nome: Clévis Castro de Azevedo e Souza
2} Formagdo académica e complementar comprovada sim [CORECON 3876 - 42 regido sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamenta de recursos hidricos com 12 atestado pag. 197 atendeu ao
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 |solicitado - 22 atestado pag. 198 2,00
dos servicos na drea de Economia comprovada por atestadoes conforme atendeu ao solicitado
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim {apresentou folha n? 280 a n2 281 sim
6) Tempo de Experiéncia sim }29 anos sim
Total Economista 2,00
Gedlogo
1) nome: Ricardo Antdnio Abrahdo
2) Formacdo académica e complementar comprovada sim [CREA/SP 0600301935 Sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com Pt pa?"_ms i
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 el s 2,00
) . . atestado pag. 276 a 300 atendeu
dos servicos na drea de Geologia comprovada por atestados conforme .
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado prisplichEcls
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n® 282 an® 283 sim
6) [Tempo de Experiéncia sim |42 anos sim
Total Gedlogo 2,00
Hidraulice
1) |nome: Daniel Quadro de Couto
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-RS 4916-D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com 15 atestade pag._310 2258
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 AEEHEY Anisolikiedo 28 2,00
. . PP atestado pag. 341 a 347 atendeu
dos servicos na area de hidraulica comprovada por atestados conforme o
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado ke
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n2 284 a n2 285 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |45 anos sim
Total Hidrdulico 2,00
Agrbnomo
1) nome: José Carlos de Aratijo Borba
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA/PE 3410-D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com 12 atestado pag. 144 atendeu ao
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o desenvolvimento 2,00 |solicitado - 22 atestado pag. 146 2,00
dos servigos na drea de agronomia comprovada por atestados conforme atendeu ao solicitado
subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n® 276 an2 277 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |46 anos sim
Total Agrénomo 2,00

TOTAL de PONTOS da EQUIPE TECNICA - TECHNE
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Quadro 4 - Revisdo da Pontuagdo Atribuida a Proposta Técnica da Hydros ‘} { 1 '31 L Folha 3/4
12.14 EQUIPE TECNICA ; ('f 3
ITENS A SEREM AVALIADOS (:IIOAT j|  JUSTIFICATIVA DA PONTUAcﬁo " ;? :;‘TE
a) Coordenador:
1) nome: Ulysses Fontes Lima
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-BA n? 12019/D sim
3) Experiéncia Especifica:
1¢ atestado pag. 451 a 469 atestado em
consorcio HYDROS/TECNOSOLO
atendeu ao solicitado - 2¢ atestado pag.
470 a 478 testado em consorcio
Em servigos de consultaria de carater multidisciplinar, notadamente em 4,00 HYDRQS/TECNOSOLO atendeu ao 4,00
planejamento e coordenacdo de projetos de aproveitamento de solicitado - 3¢ atestado pag. 479 a pag
recursos hidricos, estudos de viabilidade técnica e econdmica e 493 testado em consdrcio
elaboracdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos, HYDROS/ENERCONSULT atendeu ao
comprovados por atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, solicitado - 42 atestado pag. 494 a 506
atribuindo-se 1 pto por atestado mdx. 4 atestados atendeu ao solicitado
4) CATs + atestadas correspondentes sim sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n 266 a n2 267 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |33 anos Sim
Total Coordenador 4,00
b} Equipe chave:
Geotécnico
1) nome: Areobaldo Oliveira Aflitos
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA-BA n2 9701/D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboracdo de projetos de ap‘rt.Jvertamemo c_le recursos hidricos com 18 atestadio pag, 511 a 514 atendec 36
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o .

: A K . solicitado - 29 atestado pag. 515 a 519
desenvolvimento dos servigos na drea de geotecnia comprovada por 2,00 1,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 (pe. 5.17 % de Otjtro tecle rueferente'a

fiscalizagcdo e ndo elaboragdo de projeto

pto por atestado

4) CATs + atestados correspondentes sim

5) Ficha curricular sim |apresentou folha n? 268 a n2 270 sim

6) Tempo de Experiéncia sim |36 anos sim
Total Geotécnico v
Hidrélogo

1) nome: Silvio Humberto Vieira Regis

2) Formacdo académica e complementar comprovada sim [CREA/BA n? 2628/D sim

3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com .
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o 12 atestado pag, 524 a 535 consorcio
desenvolvimento dos servigos na area de hidrologia comprovada por 2,00 HY_DBOS/TECNOSOLO SIR0FEL 8 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 salicitatlnz 28 a.\t.estado pag.536 4502
o atendeu ao solicitado

4} CATs + atestados correspondentes sim

5) Ficha curricular sim |apresentou folha n? 271 a n2 272 sim

&) Tempo de Experiéncia sim |46 anos sim
Total Hidrélogo 2,00
Meio Ambiente

1) nome: Daniela Reitermajer

2) Formacdo académica e complementar comprovada sim |CRBio 52 Regido : 19958/5-D sim

3) Experiéncia Especifica:
Em elaboracdo de projetos de aproveitamentao de recursos hidricos com
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o 12 atestado pag. 547 a 559 atendeu ao
desenvolvimento dos servigos na drea de Meio Ambiente comprovada 2,00 (solicitado - 22 atestado pag. 560 a 570 2,00
por atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se atendeu ao solicitado
1 pto por atestado

4) CATs + atestados correspondentes sim

5) Ficha curricular sim |apresentou folhan2 273 3 n2 274 sim

6) Tempo de Experiéncia sim {17 anos sim
Total Meio Ambiente 2,00
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Quadro 4 - Reviséo da Pontuacdo Atribuida a Proposta Técnica da Hydros grog i TRgHs e 3. [ Folha 4/4
Calculista Estrutural e T L0
1) nome: Gueliemo Viana Dantas TR i
2) Formacdo académica e complementar comprovada sim |CREANn23003d92R sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos cam
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o
desenvolvimento dos servigos na area de Célculo Estrutural comprovada 2,00
por atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se
1 pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n2 277 an? 278 sim
6) Tempo de Experiéncia sim (37 anos sim
Total Calculista Estrutural by
Economista
1) nome: Jackson Ornelas Mendonca
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CORECON 52 Regido /BA n2 405 sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboracdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
esta¢do de bombeamento e habilidades requeridas para o 12 atestado pag. 619 a 628 atendeu ao
desenvolvimento dos servigos na drea de Economia comprovada por 2,00 |solicitado - 22 atestado pag. 629 a 644 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 atendeu ao solicitado
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n® 279 a n? 280 5im
6) Tempo de Experiéncia sim |43 anos sim
Total Economista 2,00
Gedlogo
1) nome: $andro Luiz de Camargo
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |[CREA/BAn? 25189/D 5im
3} Experiéncia Especifica:
Em elaboracdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o 12 atestado pag. 649 a 657 atendeu ao
desenvolvimento dos servigos na area de Geologia comprovada por 2,00 |solicitado - 22 atestado pag. 658 a 673 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 atendeu ao solicitado
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes 5im
5} Ficha curricular sim |apresentou folha n? 281 a n2 282 sim
6)  [Tempo de Experiéncia sim |24 anos sim
Total Geélogo 2,00
Hidrdulico
1) |nome: Marcos José Alves Rocha
2) Formacdo académica e compiementar comprovada sim |CREA-BA3919-D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estacdo de bombeamento e habilidades requeridas para o 1¢ atestado pag. 678 a 688 atendeu ao
desenvolvimento dos servigos na drea de hidraulica comprovada por 2,00 |solicitado - 2¢ atestado pag. 689 a 704 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea “g", item 1, atribuindo-se 1 atendeu ao solicitado
pto por atestado
4} CATs + atestados carrespondentes sim
5) |Ficha curricular sim |apresentou folha n? 283 a n? 284 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |43 anos sim
Total Hidraulico 2,00
Agrénomo
1} nome: Jodo Nelly Menezes Regis
2) Formagdo académica e complementar comprovada sim |CREA/PE n? 3278-D sim
3) Experiéncia Especifica:
Em elaboragdo de projetos de aproveitamento de recursos hidricos com
estagdo de bombeamento e habilidades requeridas para o 12 atestado pag. 574 a 586 atendeu ao
desenvolvimento dos servigos na drea de agronomia comprovada por 2,00 |solicitado - 22 atestado pag. 587 a 603 2,00
atestados conforme subitem 11.2.2 alinea "g", item 1, atribuindo-se 1 atendeu ao solicitado
pto por atestado
4) CATs + atestados correspondentes sim
5) Ficha curricular sim |apresentou folha n? 275 a n? 276 sim
6) Tempo de Experiéncia sim |61 anos sim
|Total Agrénomo 2,00
TOTAL de PONTOS da EQUIPE TECNICA - HYDROS 19,00

..
1 N
wn}




SROCESSD.FLE o~ -
LES DO TTTA-00

>

rrTOCOLE~

.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO CEARA

Servico Piblico Federal
Rua Castro e Silva, 81 - Bairro Centro - Fortaleza - Ceara - CEP 60030-010 - CNPJ: 07.135.601/0001-50
Telefone (0xx85) 3453.5800(PABX)

Oficio 2717/2013 - CRC/CEAT
Fortaleza, 11 de setembro de 2013

Ilmo. Sr.
Gulielmo Viana Dantas
Engenheiro Civil

Em resposta a solicitacdo de Vossa Senhoria protocolizada neste Conselho sob n®
2013-19971, em 11 de setembro de 2013, informamos-lhe ¢ que se segue:

Os atestados referentes a&s atividades anotadas nas anotagdes de
responsabilidade técnica - ART n9 0000380942 e 0000380941, estdo transcritos
nas certiddes de acervo técnico - CAT nO 001547/2000 e 001546/2000,
respectivamente. (o procedimento adotado na época de expedicdo das CAT's acima
mencionadas era o de digitagdo do atestado no corpo da CAT).

Atenciosamente,

rdenador de Registro € Cadastro - CRC



C-’HYDROS
ILMA. SRA. PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGAO DA CODEVASF.
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 29/2013

A HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A, pessoa juridica de direito
privado, com sede a Rua Dr. Aurélio Miranda, n° 13, Nazaré — Estado da Bahia, neste
ato representada pelo Eng® Francisco Carlos Andrade Villar, Diretor Comercial,

devidamente qualificado e credenciado, vem apresentar
CONTRARRAZOES

aos recursos interpostos pelas empresas GEOHIDRO CONSULTORIA S/S LTDA e
TECHNE Engenheiros Consultores Ltda. aqui denominadas “RECORRENTES” no

procedimento de licitagdo em referéncia, pelos motivos que seguem:
I. CONTRARRAZOES AO RECURSO INTERPOSTO PELA GEOHIDRO

1 DA ATESTACAO DA HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A NO
QUESITO " EXPERIENCIA DA EMPRESA

Inicialmente, salientamos, conforme indicado no Quadro na folha 300 os atestados a

serem pontuados séo os 10 (dez) primeiros.

O atestado 1 - CAT 2435/99 - CREA/BA - Elaboragéo de Estudos para Concepcéo e
Formulagdo do Sistema Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Alagoas foi o
indicado para comprovar a experiéncia da HYDROS referente ao item 1 do Item 12.1.3

- Projeto de Gestdo ou de Gerenciamento de Recursos Hidricos em éarea mais de
25.000 km? dos TRs.

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A. — CNPJ: 13.937.476/0001-38 - Rua Dr. Aurélio Miranda, n.® 13b — Centro - CEP 44.400-000 — Nazaré/BA
BAFilial: Av. Tancredo Neves, n.° 274 - CE|/Bloco A - Salas 520/4 - Pituba - CEP 41820-907 — Salvador/BA
B(71) 3272-8200 FAX (71) 3272-8232 e-mail: hydros@hydrosistem.com.br 1




C-’HYDROS

A Recorrente jamais poderia contestar esse atestado considerando o valor e prazo,
uma vez que desconhece os elementos e/ou estudos que foram disponibilizados a
HYDROS pelo Contratante - Secretaria Extraordinaria de Recursos Hidricos e Irrigacéo
do Estado de Alagoas, para elaboragéo dos trabalhos.

.2 DA ATESTACAO DA HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A NO
QUESITO "EQUIPE TECNICA"

A Recorrente questiona a avaliagdo da D. Comissdo referente a documentagéo
apresentada para comprovar a experiéncia do profissional, Engenheiro Gulielmo Viana

Dantas, da Equipe Chave, indicado como estruturalista.

As contra razdes estao expostas no Recurso apresentado pela HYDROS e protocolado
na sede da CODEVASF em 13/09/2013 as 16:00 horas, doravante denominado
RECURSO HYDROS, mais precisamente no inciso VI — DA EQUIPE TECNICA na

alinea Quanto a documentacéo apresentada na proposta da Hydros.

.3 DA INCOMPLETUDE DAS PROPOSTAS DA HYDROS QUANTO AO
CONHECIMENTO DO PROBLEMA E METODOLOGIA DE EXECUGCAO

o 1.3.1 - Julgamento do item Trabalhos realizados na area de interesse do projeto

A RECORRENTE alega que “apresentou e analisou 34 trabalhos e estudos de forma

consistente e completa...”

A proposta da RECORRENTE apresentou um nimero de documentos superior aos
analisados nas propostas tanto da HYDROS quanto da TECHNE. O logro da
RECORRENTE se explica pela analise, inclusive, de documentos superados, por
exemplo, os Planos Diretores de Recursos Hidricos — PDRHs elaborados na década do
'90, cujas informagdes e proposicoes foram consolidadas e atualizadas no Plano
Diretor de Recursos Hidricos (2004).
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A HYDROS analisou os estudos mais importantes e atuais sobre cada tema, de forma
adequada, justificando plenamente a pontuagdo outorgada pela D. Comissdo, pois
concentrou seus esforgos no objetivo solicitado pelo TDR sobre o Conhecimento da

Regiao, quando indica que

14

incluindo dados gerais das bacias hidrogréficas de real

interesse na execugdo dos trabalhos e aspectos que possam

influir ou exigir especial atengdo na execugédo dos mesmos; ..."
Logo, a apresentagdo de um estudo superado por outro, ou de estudos defasados e
superados pela realidade regional atual, etc., auxiliam na compreensdo da evolugéo
dos fatos, porém, nao atendem ao “.. real interesse na execugéo dos trabalhos...” nem
devem “... influir ou exigir especial atengéo...” durante as formulacbes das concepgoes

e solugdes do Canal do Sertdo Baiano.

A seguir, a RECORRENTE aponta as aparentes ‘omissées e/ou falhas” que a
HYDROS teria cometido ao apresentar os trabalhos na sua Proposta. Expomos as
Contrarrazdes da HYDROS para as principais alegacdées da RECORRENTE.

» (Geologia:

“Pag. 16, afirma que o grupo jacobina é constituido por gnaisses”

A caracterizacdo do Grupo Jacobina depende do estudo de referéncia utilizado. A
caracterizagdo geoldgica apresentada no Relatério 2, Mapeamento de Aquiferos e
Caracterizagdo Hidrodinamica e Qualitativa (na pagina 99), Funcate 2003 indica que o

Grupo Jacobina, na bacia do Tourdo-Pogao é formado gnaisses e quartzitos.

“Pag. 16, afirma que ... o grupo brotas ocorre na parte oeste
(o grupo brotas ocorre na bacia do tucano a leste)”

Na proposta HYDROS (pagina 16, Bacia hidrografica do Itapicuru) foi omitido o nome
da bacia. Onde foi escrito “O Grupo Brotas ocupa o limite oeste da bacia ...” quisemos
grafar “O Grupo Brotas ocupa o limite oeste da bacia Recéncavo -Tucano...” como
mostra a Figura a seguir. Em qualquer caso, a afirmagdo da GEOHIDRO que o Grupo

Brotas ocorre ao leste da bacia Tucano é imprépria.
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Figura distribuicdo espacial do Grupo Brotas (amareio) em relagdo a Bacia
Sedimentar do Recéncavo-Tucano (verde)
Fonte: Carta Geolégica do Brasil ac Milionésimo elaborada/CPRM, julho de 2013

“Pag. 16, afirma que ... o grupo ilhas ocorre na bacia (o grupo
ithas ocorre na bacia do recéncavo)”

A Figura abaixo mostra a distribuicdo espacial do Grupo llhas segundo a Carta
Geolégica do Brasil ao Milionésimo, elaborada pela CPRM. Logo, a afirmagdo da
GEOHIDRO que o Grupo llhas ocorre ao leste da bacia do Recéncavo é impropria.
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BACIA SALITRE

BACIA ITAPICURU

BACIA JACUIPE

Figura — Distribuicao espacial do Grdpo llhas (em amarelo)
Fonte: Carta Geolégica do Brasil ao Milionésimo elaborada/CPRM, julho de 2013

“Pag. 17, faz referéncia aos calcérios que preenchem as sinclinais
de Souto Soares (Souto Soares fica na bacia do Jacaré, fora da
area de estudo).

A observagao, de efeito, foi tirada do contexto. Na Proposta da HYDROS quando
descreve o grupo Bambui (para as bacias dos rios Jacuipe/Paraguagu) consta: “Estes
sedimentos calcérios preenchem os sinclinais dos rios Una e rio Utinga e os sinclinais
de Souto Soares e de ltuagu.” Quando a observagédo é colocada no contexto, o erro
aparente seria numa observacao irrelevante. De qualquer modo, o municipio de Souto
Soares apresenta pouco menos da metade do seu territério na bacia do rio Paraguacu,
inclusive, sua sede municipal, como mostra a Figura a seguir. Logo, a observagéao da
RECORRENTE é impropria.
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Figura — Localizagdo do municipio de Souto Soares (em amarelo) em relagao ao
divisor das bacias dos rios Paraguacu e Sao Francisco/Salitre.

Pedologia:

A RECORRENTE apresentou nove paragrafos, com detalhamentos e alteragdes dos
espacos geograficos de analises, os quais s@o desnecessarios. Por exemplo, para os
Argissolos Amarelos associados a Espodossolos Hidromorficos a RECORRENTE
observa que “Entretanto, os Ultimos raramente aparecem na area’. A observacao é
correta, porém, a presenca desses solos constituem importante caracteristica desta

associagdo, a ser considerada na selegédo de terras para irrigacao.
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A HYDROS preparou o mapa de solos para ilustrar a sua distribuicao espacial. O mapa
de solos, por exemplo, explica “per se” a sele¢cdo da manchas de terras irrigaveis dos

estudos anteriores e auxilia na concepgéo de tragados de canais quando se identificam

areas com solos expansivos ou Litélicos.

Para esses objetivos é suficiente uma descrigdo basica da legenda de solos, que por
questdes de escala foi apresentada ao nivel de unidades de mapeamento pedologico.

O mapa e o texto apresentados cumprem com esse objetivo.

O grau de detalhamento sugerido contrastou com a Proposta Técnica da
RECORRENTE, pois apenas o apresentou um mapa de solos, orfao de qualquer

descricdo pedolégica e sem utilidade pois ndo ha texto que faca referéncia ao mesmo.

A RECORRENTE afirma que “Os comentarios apresentados do Plano Estadual de
Irrigagdo resumem-se a caracterizagdo quantitativa das areas irrigaveis existentes nas
bacias. Nada foi apresentado sobre aspectos relevantes associados ao objeto da
licitagdo ou sobre as diretrizes propostas para cumprir-se o objetivo do plano, descrito
no texto como: "promover de forma ordenada o avango da agricultura irrigada, com o
méximo aproveitamento das terras irrigdveis com potencial, identificadas e

dimensionadas com base na disponibilidade de dgua e solo".

Reiteramos, na avaliacdo dos estudos existentes, a HYDROS seguiu as instrugdes do
TR, especificamente apresentando:

“ .. dados gerais das bacias hidrograficas de real interesse na
execugdo dos trabalhos e aspectos que possam influir ou exigir
especial aten¢do na execugédo dos mesmos; ...”

Um fato que permeia o PERH/BA esta associado a que, quando elaborado, as séries
de vazdes das estagdes fluviométricas do Estado da Bahia tinham séries com dados

disponiveis finalizando, na sua ampla maioria, no ano 1995.

Com excecdo de algumas poucas estagdes no rio Sdo Francisco e nos principais
cursos d'agua nos rios ltapicuru e Paraguagu, as séries que embasaram os estudos

nao possuem extensdo suficiente para garantir a precisdo das disponibilidades
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calculadas, principalmente a nivel das bacias hidrograficas menores. Trata-se, na

realidade, dos dados disponiveis, ndo da metodologia adotada no PERH/BA.

Na atualidade, a ANA (responsavel pela administragdo dos dados hidrolégicos do Pais)
consegue manter seu banco de dados com atrasos em torno de 2 a 5 meses. As séries
de vazdes atuais dispdem, em média, de 17 anos a mais daquelas utilizadas no

PERH/BA. No caso tipico, as séries praticamente duplicam o periodo de observagao.

Durante a elaboragdo do PERH/BA a Superintendéncia de Recursos Hidricos do
Estado da Bahia SRH/BA percebeu que a maior parte das estagbes fluviométricas
estavam implantadas em trechos de rio com vazéo expressiva, ndo caracterizando as
sub-bacias mais proximas das nascentes. Entdo implantou uma rede de estagGes
pluviométricas e fluviométricas para corrigir as deficiéncias relacionadas com a

distribuicao espacial.

Para o Canal do Sertdo Baiano, as Disponibilidades Hidricas calculadas no PERH/BA
devem ser recalculadas, com base nessa base de dados mais extensa e mais densa,

além da infraestrutura hidrica implantada no periodo.

As demandas estimadas no PERH/BA foram calculadas com base em dados do IBGE
coletados até o Censo 2000. Daquela data até a presente, o perfil socioeconémico do

Brasil e da regido mudou sobremaneira.

As Demandas Hidricas apresentadas no PERH/BA devem ser recalculadas com base

no Censo 2010, e outras fontes de informacao.

Também nesse periodo, o enfoque ambiental dado ao aproveitamento dos Recursos
Hidricos no Brasil mudou significativamente. Na Bahia, essa mudanga foi ainda maior
pois na década dos '90, a politica estadual de Recursos Hidricos (ainda contida no

PERH/2004) seguia “escola desenvolvimentista”.
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Cabera a LICITANTE selecionada:

o A atualizacdo do Balango Hidrico do PERH/BA das bacias afetadas;

» A proposi¢ado dos ajustes das Proposictes e Diretrizes do PERH/BA com base na
infraestrutura atual, e fornecimento de subsidios para a negociacdo das mesmas
perante o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — INEMA/BA.

As limitacées do PERH/BA enumeradas acima séo, de fato, 6bvias para a comunidade

técnica e cientifica que atua na area de recursos hidricos.

A HYDROS concentrou seus comentarios nos aspectos fisicos e bases cartograficas
compiladas no PERH/BA que poderéo ser utilizados nos estudos do Canal do Sertao

Baiano.

A RECORRENTE refere-se diretrizes do PERH/BA ndo comentadas pela HYDROS, e
indica, como exemplo, “... promover de forma ordenada o avango da agricultura
irrigada, com © maximo aproveitamento das terras irrigdveis com potencial,

identificadas e dimensionadas com base na disponibilidade de dgua e solo”.

Quando se desenvolvem projetos que incluem projetos de agricultura irrigada, todos os

aspectos dessa diretriz s&o naturalmente atendidos, desde que a Projetista:

e Atenda ao arcabougo legal e

o Desenvolva as proposigbes com base em dimensionamentos e estudos de

viabilidade consistentes.
As condicdes acima sdo necessarias para a aprovagéo de projeto e, portanto, obvias.
A RECORRENTE aponta que “Ao final da descrigdo do Projeto Salitre a apresentado

um comentario sabre interferéncias do Projeto do Sistema Adutor Tucano. Este

comentério ndo tem nenhuma relagdo com o tépico em pauta Projeto Salitre.”

A RECORRENTE nio identificou a interferéncia indicada na Proposta da HYDROS
com a Etapa 1 do Projeto Salitre.
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A RECORRENTE também fez proposicdo isolada de utilizacdo da capacidade de
conducgao principal do Projeto Salitre sustentada na adogéo equivocada da demanda
unitaria de projeto para o canal principal, igual a 0,46 L/s/ha. Na realidade essa
demanda, a nivel do sistema de condugdo é da ordem de 1,25 L/s/ha, como estimado
no Projeto Basico da 2 Etapa do Projeto Salitre, elaborado pela HYDROS.

As contrarrazdes acima apresentadas pela HYDROS desqualificam a solicitagdo de
redugdo da nota referente ao Conhecimento do Problema, apresentados pela da
RECORRENTE.

1.3.2 - Juigamento do item Descricao das bacias hidrogréficas e aspectos

relevantes

A HYDROS fez uma caracterizagdo completa do meio fisico, inclusive da Pedologia,
elemento base para a definicdo do uso que deve gerar a maior demanda do Canal do
Sertdo Baiano, como identificado inclusive pela RECORRENTE.

Os outros aspectos aos que a RECORRENTE se refere, foram abordados de forma
dispersa, principalmente no Conhecimento do Empreendimento.

1.3.3 - Julgamento do item Solugées e alternativas propostas

Com base nas consideragbes anteriores entendemos que a solicitagdo da
RECORRENTE para a redugdo da pontuagéo da HYDROS é€, de fato, improcedente.

Na analise das alternativas, a HYDROS fez:

» Abordagens criticas das principais dificuldades e inconsisténcias das Alternativas

Existentes: e;

e Indicou na Alternativa HYDROS (linica concorrente a apresentar esta exigéncia do
Edital) as solugdes com viabilidade técnica e adequadas a magnitude do

empreendimento.
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Apresentamos, a seguir, as contrarrazées da HYDROS.

A concorrente, na tentativa de desfigurar a proposta da HYDROS, procura uma
interpretacdo equivocada do texto “Experiéncia Projetos de Transposi¢céo de Bacias”.
Sob este titulo, a proposta utiliza apenas as paginas 34 a 37 para analisar as principais
experiéncias internacionais e nacionais, suas condicionantes técnicas, economicas,
sociais e ambientais. Aspectos importantes de experiéncias vivenciadas trazem
subsidios as conceituacbes e reflexdes sobre os estudos em aprego, e as restantes 41
paginas (parte da pagina 37 ao final da pagina 78), sdo dedicadas ao Conhecimento do

Empreendimento Eixo Sul
A RECORRENTE expbe que

“... a HYDROS aponta como inconsistente o local escolhido para
este reservatério ...” em referéncia ao reservatorio Abreus e °
Argumentando severas restricbes a viabilidade por estar em area
de calcdrios, com ocorréncia de grotas préximas ao eixo do
barramento e no limite da area inundada.”;

De fato, a HYDROS foi a Unica concorrente a indicar essas restricbes ao barramento
proposto de Abreus, mostrando aspectos praticos do conhecimento do projeto e a
regido que, obviamente, sdo validas para as trés alternativas analisadas (Alternativa

Funcate e Alternativas Codevasf 1 e 2).
Logo refere-se a um comentdrio inserido na sua proposta técnica referente ao:

“Projeto executivo para a construgéo da barragem Volta da Dona,
préximo ao local onde se previa a Construgdo de Abreus. Os
estudos realizados pela CERB sugerem que esta barragem é
viavel”

A RECORRENTE valida a importancia da Barragem Volta da Dona com base em

afirmacdes subjetivas, para as quais contrapomos os fatos seguintes:

e A barragem de Volta da Dona esta localizada junto a uma mancha de terras

irrigaveis da Etapa 5 do Projeto Salitre como mostra a Figura a seguir.
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A barragem Volta da Dona néo esta localizada préxima ao Reservatério de Abreus.
A disténcia entre os dois eixos é de 21,5 km. Por exemplo, a disténcias desde a
derivacdo do canal principal até o Reservatoério dos Abreus nas Alternativas 1 e 2 da
Codevasf € igual a 26,5 km.

Forcar a passagem da derivagédo para a bacia do Salitre aumentaria o comprimento
de adutoras e o numero de elevatorias necessarias e tragado do canal nas
proximidades do eixo da barragem Volta da Dona oferece, no minimo, importantes
dificuldades técnicas. Todas estas condi¢coes resultam em aumento dos custos de

investimento.

A altura do reservatorio projetado (até a soleira do vertedouro de cheias) € de 11,5
m e capacidade de acumulagdo igual a 3,5 milhées de m®. As cheias de projeto e
verificagdo resultam em niveis maximos sobre o vertedouro de cheias iguais a 4,39

m e 6,75 m, respectivamente (38% e 59% a mais da altura util do reservatorio).

O volume da barragem Volta da Dona equivale a menos de 14,4% do volume

dimensionado para o reservatorio de Abreus, com 24,192 hm?.

Os estudos geotécnicos indicam a necessidade de remocao do aluvido de solos
moles, levando a fundagéo para uma profundidade da ordem de 8 a 10 m, com nivel
d'agua em superficie. O estrato rochoso subjacente apresenta-se muito fraturado
dificultando a drenagem da area da fundagdo e requerendo de tratamento da

fundagéo através de cortina de inje¢do de cimento e pogos de alivio a jusante.

O aumento da altura de reservagéo nao é considerada uma opgéo viavel em fungao
do aumento das desapropriagdes e pela formagdo do lago sobre formagdes de
calcarios a montante.

Na barragem de Volta da Dona, as vazdes regularizadas a partir da bacia do rio
Salitre foram calculadas em 139 L/s e 342 L/s para garantias de atendimento iguais
a 100% e 90%, respectivamente.
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Figura 1. Localizagdo da barragem Voita da Dona.

Pelos fatos objetivos enumerados acima, a HYDROS sequer apontou essa barragem
como parte da solugdo. Muito menos concorda com a afirmagéo incluida pela
GEOHIDRO na sua proposta técnica (pagina 30);

“Portanto, a construgdo da barragem Volta da Dona devera
representar uma estrutura hidrica muito importante no contexto da
bacia do Sahtre e elemento de suporte ao CANAL DO SERTAO
BAIANO ...

Concluimos que:
« A barragem de Volta da Dona, como solugéo pontual, concebida para o aumento da
oferta hidrica e reducdo dos conflitos pelo uso da agua na regido do baixo Salitre,

mesmo que pouco expressiva, pode ser justificavel.

O projeto da barragem de Volta da Dona, como parte de uma solucéo integrada ao
projeto estruturante de envergadura regional do Canal Sertdo Baiano nao é, de

longe, importante muito menos atrativa.
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o A RECORRENTE né&o avaliou necessariamente, as poucas proposi¢ées pontuais e
isoladas que fez com base nas alternativas existentes. Se a RECORRENTE tivesse
desenvolvido uma alternativa propria, como solicita o Edital, seguramente teria
eximido essa Comissado das afirmagbes subjetivas contidas no seu recurso, que nao
se sustentam apos analise preliminar.

A RECORRENTE indica que

“Na pagina 54 de sua proposta, a HYDROS apresenta conceitos,
rotulados de modelagem para otimizagdo do projeto, mas que
nada mais séo do que recomendagdes basicas de projeto.”

A RECORRENTE censura o fato de haver a HYDROS, na introdugdo a Solugbes e
Alternativas Propostas, haver inserido conceitos sobre modelagem, o que n&o constitui
o objetivo deste capitulo, mas é sim inerente ao Conhecimento do Empreendimento
demonstrar o compromisso da HYDROS na busca de solugdes que visem a otimizagéo
do sistema, aos mdltiplos critérios associdveis a otimizagdo do projeto, e a sua
operacdo e gestdo. Os conceitos de modelagem e a sua descricaoc se acham

apropriadamente tratados no capitulo que trata das Bases Metodologicas.

A RECORRENTE aponta que

“No item 3.1.2.2 Descritivo das Alternativas Propostas (Pagina
55), encontra-se que, pelo critério de distribuicdo de vazbes
proposto pela HYDROS (subitem 3.1.2.2,1 Introdug&o), toda a
vazdo de projeto (30 m%¥s) seria destinada a irrigagéo,
desconhecendo que o Canal do Sertdo Baiano também deve
atender  prioritariamente as  demandas  humanas, de
dessedentacgédo animal, além da industrial.”

Empresas com larga experiéncia em irrigagdo sdo conhecedoras das variagoes, em
areas Uteis que ocorrem entre diferentes projetos, desde sua formulagéo ao nivel de
reconhecimento até a etapa de projeto executivo. Sabe-se, ainda, que a tendéncia € de
forte reducdo de area da etapa de pré-viabilidade para os desenhos finais e, em
consequéncia, a distribuicdo de vazéo para as areas contempladas no estudo abrange

os multiplos usos, dos quais a irrigagio é preponderante, embora néo prioritario.
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Todavia, a RECORRENTE indica que

“No terceiro paragrafo (Pagina 56), a HYDROS prevé que dos 30
m%s, os usos para atendimento das demandas humanas, de
dessedentagdo animal e industrial ndo atingirdao 2 m¥s. Esta
informag&o, além de entrar em conflito com o que e informado na
pagina 55, ndo apresenta estudos que fundamentem essa
quantificagdo, nem mesmo a projegdo das populagbes a serem
atendidas.”

A assertiva acima é confirmada no terceiro paragrafo da pagina 56 e, ndo conflitante,
como insinua a RECORRENTE, pois destaca a parcela para atendimento as demandas
humanas, de dessedentacdo animal e uso industrial. Sobre a proje¢do de usos futuros
que nao incluem irrigacéo, por razdes de ordem econdmica, a adutora proposta pela
HYDROS que, partindo de Sdo Tomé para Varzea Nova cruza cinco municipios,
atendendo a cidades, vilas e lugarejos, a proposta indica na pagina 72 que, para a
populacdc de 74.000 habitantes em 2012 e projetada para 2042 em 115.668
habitantes, foi prevista uma vazado de 167,3 l/s para abastecimento humano e
dimensionada adutora para 500 I/s que contemplara dessedentagcdo animal, parques e

jardins e uso industrial.
A RECORRENTE aponta que

‘No Segundo paragrafo (Pagina 78), por ter considerado inviavel a
construgdo do reservatério Abreus, a alternativa proposta pela
HYDROS resulta em uma extenséo adicional de canais de 28,4
km em relagdo a alternativa apresentada no Termo de
Referéncia.”

A RECORRENTE incorre num equivoco, ¢ referido incremento do canal visa atender
areas irrigadas e sistemas integrados de abastecimento de agua (SIAA) para a
populagdo rural e localidades inseridas nos trechos médios e alto da bacia do rio

Salitre.
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E a RECORRENTE continua,

“Conforme j& mencionado, a CERB j& elaborou o projeto
executivo da barragem Volta da Dona, na regido de Abreus. Cabia
a HYDROS analisar, como alternativa menos onerosa a utilizagéo
do reservatério da barragem Volta da Dona, que reduziria a
extenséo de canais e o custo de operagéo do sistema adutor.”

Outro equivoco, a propriedade da solugdo proposta pela RECORRENTE, através da
barragem de Volta da Dona, ja foi detalhadamente abordada acima.

A RECORRENTE aponta que

“No item Saneamento Basico, além de abordar a questdo do
saneamento bésico de forma muifo superficial, no ditimo
paragrafo da pagina 108 a HYDROS comete um equivoco ao se
referir a &rea de interesse como sendo composta de 25
municipios. Na realidade, computando-se os territérios municipais
inseridos nas bacias objeto da licitagéo, total ou parcialmente, a
area de interesse envolve 81 municipios. Considerando que as
informagbes apresentadas tomam por base 25 municipios, as
mesmas sdo questionaveis como efetivamente representativas de
toda a area de interesse objeto da licitagdo.”

As bacias hidrograficas integrantes do Projeto estdo inseridas na regido norte do
estado da Bahia, e compreendem a regido do Semiarido Baiano, conforme portaria do
Ministério da Integragdo Nacional n° 89, de 16 de marco, 2005, e engloba cinco
Territérios de Identidade (TI): Sisal (Tl 04); Sertdo do Sdo Francisco (TI 10); Bacia do
Jacuipe (T! 15); Piemonte da Diamantina (T! 16); e Piemonte Norte do Itapicuru (Tl 25).

A abordagem feita pela Hydros acerca dos aspectos socioecondmicos da regido de
insercdo do empreendimento considerou os municipios da area de interferéncia do
Canal do Sertdo Baiano, como forma de apresentar um quadro referencial sobre a
realidade social e econdmica da area de interesse. Para isso foram selecionados 25
municipios ao longo do tragado do canal e os 5 Territérios de Identidade envolvidos e
limitados pelas fronteiras municipais, na regido do Semiarido Baiano, regido esta,

objeto principal de todos os estudos de transposicédo de aguas do Rio Sao Francisco.
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O item saneamento basico foi feito, como ndo poderia deixar de ser, ao nivel da
elaboracdo da proposta, com base na pesquisa de dados secundarios mas, mesmo
assim, apresenta um panorama completo da situagdo do saneamento béasico da area
de interesse do estudo, informando os percentuais de atendimento & populagéo quanto
aos sistemas de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario e coleta e destinagéo

final de residuos sélidos.
QOutra observacdo da RECORRENTE diz

“No item Caracterizagdo da Economia dos Municipios (Pagina
110), a caracterizagdo da economia é referenciada a territorios de
identidade, sem estabelecer uma relagdo destes com as bacias
hidrogréficas, que constituem a unidade de referéncia dos estudos
objeto da licitagdo. Sem esta relagdo, as informagdes n&o s&o
absorvidas facilmente, sendo necessério recorrer-se ac mapa de
delimitagéo dos territérios de identidade da Bahia para posicionar-
se em termos de localizagdo na bacia hidrografica. 0 quadro "PIB
Municipal Estrutura Setorial dos Valores Agregados Bahia, 2010"
caracteriza apenas a situagdo de 25 municipios, representando
apenas uma amostra dos 81 municipios da area de interesse dos
estudos, conforme ja comentado.”

Como nao poderia deixar de ser as caracteristicas fisicas da regiao dos estudos sao
descritas ao nivel de bacias hidrograficas, enquanto que as caracteristicas
socioecondmicas, obtidas a partir de dados secundarios, sdo descritas com base na
divisdo administrativa, ou seja, os municipios. Sendo assim, a unica correlagdo que
pode ser feita com as bacias hidrogréaficas é através da intersecdo de mapas e medicéo

das areas correlacionadas.
Conforme mencionado anteriormente a abordagem dos temas foi feita concentrando-se
na area de maior interesse qual seja a regido semiarida, que se constitui a area de

influéncia direta do Canal do Sertdo Baiano.

1.3.4 - Julgamento do item Insercdo regional e aspectos sécio econdémicos e

ambientais

Nada ha a comentar
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1.3.5 - Julgamento do item Conhecimento da infraestrutura hidrica/descri¢do dos

sistemas existentes e situagao da ultima seca do periodo 2011-2013

Na sequéncia, para cada comentario apresentado pela RECORRENTE no item 4.1.5.3

HYDROS de seu Recurso, sdo apresentadas as nossas contra razdes:

a) SAA de Umburanas - O diagnéstico da HYDROS indica que o
sistema requer ampliagdo, mas néo foi apresentada uma proposta
para oferta de agua. Cabe mencionar que a agua dos pogos que
abastecem o sistema de Umburanas apresenta elevados teores
de dureza e cloretos, existindo atualmente um ftratamento por
osmose reversa, de elevado custo.

O manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Ampliacdo do sistema produtor com implantagdo de novas adutoras,
elevatorias e ampliagao do tratamento.

O levantamento realizado pelo CPRM sobre a qualidade das aguas subterrédneas do
municipio de Morro do Chapéu, onde estdo localizados os pogos, verificou a
predominancia de agua doce, de boa qualidade, em 59% dos pogos cadastrados.
Foram coletadas e analisadas amostras de agua de 227 pocgos tubulares. Os
resultados das andlises mostraram valores oscilando de 19,50 e 5.655,00 mg/L., com

valor médio de 659,12 mg/L.

Além disso, cabe informar que a proposta para oferta d’agua para o SAA de
Umburanas esta devidamente apresentada no item 3.1 — Solugdes Alternativas
Propostas, o0 que evidencia que a RECORRENTE néao entendeu a proposigdo de
alternativa da HYDROS.

b) SAA de Jaguarari - O Sistema de Jaguarari recebe contribuigédo
do SIAA de Senhor do Bonfim. Neste periodo de seca prolongada,
foi construida pela Embasa, em caréter emergencial, uma adutora
para transposicdo de aguas da barragem de Ponto Novo para o
SIAA de Senhor do Bonfim, que, segundo a Embasa, devera ser
substituida futuramente por uma solugdo definitiva, a partir da
implantagdo de uma adutora com captagdo de agua no rio S&o
Francisco. Em consequéncia, a proposta para oferta de agua
apresentada pela HYDROS para Jaguarari, mantendo Ponto Novo
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como manancial, somente seria viabilizada na hipétese de o
Canal do Sertdc Baiano (CSB) vir a ser construide antes da
solugdo definitiva da Embasa. Assim, o reservatorio de Ponto
Novo seria reforgado pelo CSB, pois ao contrario este reservatorio
ndo fteria condigbes de suprir as demandas originalmente
previstas em seu projeto.

A afirmativa de que a adutora Ponto Novo — Senhor do Bonfim sera substituida
futuramente por uma adutora Sao Francisco-Bonfim, é equivocada. A adutora Séo
Francisco-Bonfim, que se encontra em fase de projeto, devera ser implantada antes da
implantacao do Canal do Sertdao Baiano, para suprimento complementar do SAA de
Senhor do Bonfim, quando da ocorréncia de déficit na Barragem de Ponto Novo. No
entanto, este manancial funcionara sempre como prioritario, em funcédo do custo da
agua ser bem menor, ou seja, 40 km de aducao contra 130 km de adugéo a partir do
Sao Francisco. Mais uma vez ha um equivoco no entendimento da RECORRENTE. De
fato, mesmo mantendo-se a Barragem de Ponto Novo como manancial, ©
abastecimento de Jaguarari, proposto pela HYDROS, devera ser a partir da derivagao
para irrigacdo da area 6, em Massaroca, € ndo a partir de reforgco do reservatério de

Ponto Novo.

¢) SAA de Andorinha - A HYDROS classifica o sistema de
Andorinha como satisfatério, enquanto na realidade ocorre
racionamento, com utilizagdo de carros pipa para atender a
populagdo. Também ndo menciona a ampliagdo do sistema, obra
que ja esta em fase de conclusdo, recebendo contribuigdo do
SIAA Caraibas [ Santa Rosa.

Esta classificagdo de satisfatorio procede (informacdo inclusive da ANA), pois o
problema ja se encontra resolvido, uma vez que ndo mais sera necessaria a utilizacao
de carros pipa para o abastecimento urbano de Andorinhas. Isto porque, para a
préxima época de estiagens o novec sistema implantado ja estara funcionando. A
implantacdo do SIAA de Andorinhas, que deriva do sistema Ponto Novo — Bonfim ja
estd em fase de concluséo e com inicio de operagéo previsto para um curto prazo. Este
novo sistema, citado equivocadamente pela RECORRENTE, como “SIAA de
Caraibas/Santa Rosa”, na verdade corresponde ao Sistema Ponto Novo — Bonfim,

recentemente implantado pela EMBASA.
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d) Barragens e Reservatérios — Comentando as barragens, a
HYDROS apenas apresenta dados técnicos e menciona picos
méximos e/ou minimos de volume armazenado, ndo analisa o
comportamento de cada barramento ao fongo dos Ultimos anos,
nem comenta sobre a situagdo dos reservatorios durante a seca.
O comentério sobre a seca e a situagdo dos municipios atingidos
é genérico e superficial.

Neste item a HYDROS atendeu completamente ao que solicitam os Termos de
Referéncia, ou seja, apresentou uma sucinta descri¢do da estrutura hidrica existente e
a situagdo destas estruturas nos Ultimos anos de seca foi obtida através de
informacgdes “in loco” durante a visita técnica efetuada especificamente para a
elaboragéo da proposta em tela.

A RECORRENTE apresentou uma descricBo sumaria de apenas alguns dos
barramentos. Foram apresentados graficos de evolugdo do comportamento dos
volumes armazenados de barragens que ndo interessam ao estudo, pois nao fazem
parte das bacias objeto, tais como Sobradinho, manancial do sistema em estudo,
Adustina e Cocorobé, pertencentes a bacia do Vaza Barris. Além disso, foram
apresentados graficos de evolugéo de barragens sem nenhuma descrigdo ou referéncia
no texto, como Araci, Adustina, Pinhdes e Quicé. E o mais grave, que deve ser
registrado, sete dos graficos apresentados nao apresentam a variacdo de volume

armazenado, justamente no periodo de seca solicitado, ou seja, de 2011 a 2013.

e) Sdo abordados somente alguns SAA (Tucano, Ponto Novo-
Senhor do Bonfim - Pedras Altas - Jacuipe), nada é abordado
sobre as demais cidades de regi&o.

A proposta da HYDROS se ateve na abordagem aos grandes e importantes sistemas
da area de interesse dos estudos, cujo somatorio da populagéo atendida supera a casa
de um milhdo e trezentas mil pessoas, ndo se preocupando em fazer descricdes
repetiivas e enfadonhas de pequenos sistemas com caracteristicas bastante

semelhantes.

A RECORRENTE descreveu insignificantes sistemas como o de Mirangaba, com cerca
de 4.000 habitantes e o de Umburanas, com 8.300 habitantes, como tantos outros

pequenos sistemas. No entanto, o Sistema Tucano, localizado na Bacia do Rio
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ltapicuru, que abrange cerca de 38 municipios e mais de 900 mil pessoas, ndo foi

sequer mencionado em sua abordagem.

f) Ndo foi feita uma anélise do comportamento hidrolégico das
barragens da regido, limitando-se a comentar, somente de forma
genérica e qualitativa, a situagéo frente as severas estiagens dos
dltimos anos.

TR - "deve fazer descricdo sucinta e objetiva referente ao
conhecimento dos sistemas existentes, de abastecimento d’agua

e de irrigagdo, nas bacias objeto do estudo, e a situacdo
destes sistemas durante a seca do periodo 2011-2013”

Para a elaboragdo da proposta da HYDROS foram visitados quase todos os
reservatorios existentes nas bacias objeto dos estudos e investigados “in loco” os

problemas das estiagens ocorridas nos ultimos anos.

A proposta da RECORRENTE fez uma descricdo sumaria de uma série de barragens
localizadas nas bacias objeto dos estudos, comecgando, no entanto, apresentando {(por
apresentar) alguns dados, sem maior interesse, da Barragem de Sobradinho,
manancial do Sistema Sertdo Baiano, mas que ndo se enquadra como “bacia objeto
dos estudos”. Em seguida, descreve e apresenta graficos de evolugdo do volume
armazenado, de uma série de mais de 10 anos, dos Agudes Cocorob6 e Adustina, que

também néo fazem parte das “bacias objeto dos estudos”.

g) Pelas razbes objetivamente aqui apresentadas, a pontuagéo
atribuida a HYDROS pela Comissdo deve ser, no maximo,
correspondente a 60% do valor maximo, ou seja, 4,8 pontos.

Conforme exaustivamente demonstrado anteriormente, ficou evidente que a pontuacgao
da HYDROS deve ser mantida e que, pelo contrario, a pontuagdo da RECORRENTE e

que deve ser revista pela Comissao, com aplicagdo de um percentual de reducgéao.

1.3.6- Julgamento do item Personograma de equipe e descri¢cdo das funcées

A Recorrente considera: as ponfuagdes alribuidas as empresas
GEOHIDRO, TECHNE e HYDROS neste item foram adequadas
ao que apresentaram em suas propostas Técnicas.
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No entanto, ndo é o que considera a HYDROS, conforme exposto na alinea Quanto ao
item a.1- personograma da equipe, do inciso IV - A ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL, BASES METODOLOGICAS E PLANO DE TRABALHO do
RECURSO HYDROS.

1.3.7 - Julgamento do item Cronograma de permanéncia

A Recorrente considera: as pontuagdes atribuidas as empresas GEOHIDRO, TECHNE
e HYDROS neste item foram adequadas ao que apresentaram em suas propostas

Teécnicas.

A HYDROS, conforme alinea Quanto ao item a.2 - Cronograma de permanéncia do
inciso IV do RECURSO HYDROS, também concordou com a pontuagdo, no entanto,
salientou que nos cronogramas de permanéncia apresentados pelas demais licitantes

nao constam os nomes dos profissionais.
1.3.8 - Julgamento do item Procedimentos Técnicos e organizacionais

A RECORRENTE abordou esse item em duas paginas e meia, folhas 143 a 145 e acha
que: atendeu plenamente o solicitado pelo Edital e dessa forma é justa a pontuagéo

maxima de 5,0 pontos, recebida nesse item.

A HYDROS abordou esse item em oitenta paginas, folhas 155 a 234, e a unica falha
detectada pela RECORRENTE foi a HYDROS se autodenominar, por um Unico lapso,

como "Consorcio” e pede para que a sua nota seja reduzida para 4,5 pontos.

Ora, se em oitenta paginas bem fundamentadas e que foi encontrada uma tnica falha e
irrelevante, a pontuagdo da HYDROS, segundo a RECORRENTE, deveria ser no
maximo 90% do valor maximo do item, pergunta-se: quanto deveria ser a pontuagéao
da RECORRENTE?
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1.3.9 - Julgamento do item Programa de trabalho e descri¢cao das atividades

Em relagdo a HYDROS, A RECORRENTE aponta no item 4.2.4.3 HYDROS, o
seguinte:

a) Na pagina 172, a HYDROS aborda a protegcdo da "mata
atlantica” na area do tragado do canal de forma equivocada, como
se existisse esse bioma na area do projeto.

Em relagdo ao questionado, ressalta-se que o0 equivoco encontra-se no

guestionamento apresentado.

No item 6.3.2.2.8.6 pagina 172 da proposta, € apresentada pela HYDROS uma
abordagem acerca das areas protegidas, a qual ressalta a importancia do seu
mapeamento no processo de conhecimento da regido. Isso demonstra a evidente
preocupacdo da empresa com relacdo a pontos passiveis de entraves no futuro
processo de licenciamento ambiental. Atualmente, anuéncias em fungdo de
interferéncias em areas de importancia ambiental e social tem se tornado o ponto
critico dos processos de licenciamento, atrasando a obtencédo de licengcas ambientais.
A abordagem deste topico pela HYDROS demonstra ndo somente conhecimento da
empresa em processos de licenciamento ambiental, bem como evidencia a falta deste
conhecimento pela RECORRRENTE, uma vez que em nenhum momento tais pontos

sao mencionados por essa empresa.

Deve-se deixar bastante claro que a HYDROS né&o delimitou a existéncia deste bioma
na area do tragado, apenas ressaltou a importancia de mapear na regido do entorno a
existéncia de areas protegidas, uma vez que a area de interesse do empreendimento é
dominada por fisionomias antropicas e caatinga, ocorrendo ainda cerrado e floresta
estacional (conforme apresentado na proposta da HYDROS, item 3.2.1.2 Cobertura
Vegetal da Regido de Interesse do Empreendimento e na Figura Uso da Terra e
Cobertura Vegetal.

O aprofundamento do conhecimento sobre a distribuigdo da cobertura vegetal e do uso
da terra é essencial durante a elaboracdo dos estudos ambientais, pois ira inserir a

componente ambiental na selegdo das alternativas, conferindo viabilidade ambiental ao
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empreendimento e celeridade ao futuro processo de licenciamento. Ressalta-se que os

estudos devem contemplar ndo somente a area do tragcado, mas definir areas de
influéncia direta e indireta.

Ha ainda que mencionar que Floresta Estacional Semidecidual & considerada
integrante do Bioma Mata Atlantica, entendida como area protegida, conforme a Lei n°
11.428 de 22 de dezembro de 2006, em seu Art. 2° do Capitulo | — Das Defini¢oes:

“Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma
Mata Atlantica as seguintes formacgbes florestas nativas e
ecossistemas associados, com as respectivas delimitacbes
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrdfila
Densa; Floresta Ombréfila Mista;, também denominada de Mata
de Araucérias; Floresta Ombrofila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 0s
manguezais, as vegetagbes de restingas, campos de allitude,
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.
(Regulamento)”

b) N&do a apresentada nenhuma atividade para avaliagdo das
diversas demandas para subsidiar o dimensionamento do canal.

Esta afirmacdo é uma inverdade da RECORRENTE, uma vez que a HYDROS
apresentou para cada atividade os critérios e pardmetros para avaliagdo das
respectivas demandas, inclusive para modelagem dos cenarios (ver nas folhas 161 a
169: Analise Prospectiva da Irrigagdo, Analise Prospectiva do Abastecimento Urbano
de Agua, Analise Prospectiva dos Usos Difusos da Agua e Andlise Prospectiva de
Outros Usos).

¢) Da mesma forma que a da TECHNE, a proposta da HYDROS
ndo contem o item Capacitagdo de Recursos Humanos, conforme
determina o Edital no seu item 6.2.12.6., nada tratando a
respeito do assunto, nem os subitens a) "programa de
conscientizagdo comunitaria” e b) "programas de fomento
institucional”, que sdo de suma e inquestionavel importancia
nos dias atuais, como ja ressaltado anteriormente pela
Recorrente ao falar de sua proposta.

d) A abordagem da metodologia dos estudos ambientais quase

que se limita a repetir os Termos de Referéncia. Nédo define como

serdo elaborados os estudos ambientais para a escolha da melhor
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alternativa de tragado. Como exemplo, identificam-se, a seguir,
alguns desses itens:

pag. 91:

Como restrigdo ao empreendimento, a citada a Ocorréncia
de Processos Minerérios (item 3.2.1.4.3 da proposta da HYDROS). Sabe-
se que em grande parte do territério baiano e da regido de estudo existem
processos minerarios no DNPM. Tais processos ndo devem ser restritivos
e nem o foram a qualquer empreendimento de infraestrutura na regiéo,
ainda mais quando a obra a de interesse publico e social, como a do
Canal do Sertdo Baiano.

pag. 170:

4° parégrafo: a AIA ndo abrange estudos basicos, como
afirma equivocadamente a HYDROS em sua proposta. A AIA e a
identificagéo e avaliacdo dos impactos de cada alternativa proposta para a
escolha da melhor alternativa do ponto de vista ambiental.

pag. 170:

"Descrigdo e Caracterizagdo do Empreendimento” o Ultimo
paragrafo faz uma descri¢do confusa do que devera ser a caracterizagéo
do empreendimento, copiando partes que constam no TR.

pag. 171:

No item ‘"Integragdo do Empreendimento no Contexto
Regional”, a HYDROS ndo descreve como se dard essa integracgéo,
restringindo-se apenas a identificagdo dos planos e programas e do
levantamento da legisiagdo pertinente ao empreendimento.

pag. 243:

Na atividade 330 Definicdo Preliminar das Areas de
Influéncia, a HYDROS afirma que estas serdo definidas segundo critérios
socioecondmicos, omitindo as caracteristicas dos meios fisico e biético.

pag.244:

Na atividade 470 Estudos de Insergdo Regional, a HYDROS
limita-se a afirmar que estes estudos serédo feitos com base em estudos
socioecondmicos e hidroclimatolégicos, ndo abordando a insergédo
regional, nada dizendo a respeito das peculiaridades do semiérido, as
necessidades locais, a cultura do sertanejo.
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Quanto aos pontos apresentados pela RECORRENTE no item d), salienta-se:

A execucado do projeto proposta pela HYDROS prevé a total interagdo das equipes de
meio ambiente e planejamento (engenharia), com o objetivo de conceber alternativas
viaveis para o empreendimento, sob todos os pontos de vista. Este esforco mutuo
reflete as condicdes ideais de planejamento do empreendimento visando a redugéo de
custos econ0micos, sociais e ambientais, e principalmente levar a uma maior

celeridade nos processos de licenciamento ambiental.

A metodologia apresentada pela HYDROS para o desenvolvimento do diagnostico
ambiental e dos estudos ambientais tem como diretriz especifica a adequacéo dos
aspectos ambientais ainda na fase de estudos de alternativas, de forma a permitir a
escolha de solugbes ambientais sustentaveis, levando a proposicdo de medidas
mitigadoras ou compensatorias apos a escolha da alternativa. Para tanto se propde a
utilizagcdo de cenarios prospectivos, considerando planos, programas e projetos
existentes ou futuros para a regido. O conteldo que é proposto para os estudos,
apresentado na pagina 170 e transcrito a seguir, apresenta claramente as etapas a

serem seguidas, culminando na escolha da alternativa mais viavel:

“O conteudo dos estudos envolve as seguintes etapas:

- descrigdo e caracterizagao do empreendimento;

- integracé@o do empreendimento no contexto regional,

- consolidacéo da area de influéncia;

- Diagndstico ambiental da area de influéncia — meio geobiofisico;
- Diagnostico ambiental da area de influéncia — meio antrépico;

- Mapeamento das areas protegidas,

- Definicédo da qualidade ambiental e analise integrada;

- Identificagao e analise dos impactos ambientais;

- reposicdo de medidas mitigadoras, compensatorias e
potencializadoras;

- Conclusao dos estudos ambientais.”

O objetivo dos estudos ambientais é fornecer o conhecimento da realidade ambiental
da area de interesse de forma a subsidiar a selegdo da melhor alternativa do ponto de
vista da sustentabilidade ambiental, social e econdmica. Tal objetivo sé sera alcangado
com a elaboragdo de estudos basicos, a forma mais elementar na obtengéo de

informacées gerais e especificas da area a ser avaliada. Este entendimento € inclusive
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ratificado pelo préprio TR em questdo, em seu Anexo |l — Termos de Referéncia,

pagina 2, item 2 — Conceituagao, transcrito a seguir:

“g) Avaliagdo de Impacto Ambiental - AIA - estudos basicos
dos meios fisico, bibtico e antrépico que visam a
caracterizagdo e a  viabilidade  ambiental  do
empreendimento, para subsidiar a eleicdo da alternativa
mais viavel de desenvolvimento e projeto de um
empreendimento;”

Assim exposto, fica claro que o equivoco se da por parte da RECORRENTE.

A caracterizacdo de um empreendimento com vistas a analise ambiental possui um
foco diferenciado. Ele busca apresentar o empreendimento em uma linguagem
universal, onde todos os envolvidos na analise ambiental, bem como a comunidade
possam compreender de fato o conceito do projeto. Por isso a HYDROS propode a
construgdo conjunta do conceito do empreendimento, para que ambas as partes
possam compartilhar conhecimentos e experiéncias, subsidiando assim a avaliacéo

preliminar dos impactos ambientais para a escolha da melhor alternativa.

A descricao do que devera ser a caracterizagdo do empreendimento apresentada pela
HYDROS esta, ao contrario do que a RECORRENTE expde, absolutamente direta e
objetiva, ressaltando mais uma vez a importancia da interacdo entre as equipes de
planejamentoc e meio ambiente. Pontos que a RECORRENTE, sequer demonstra

preocupagéao ou entendimento.

A Descricdo das Atividades do Programa de Trabalho da HYDROS estédo concisas, a
exemplo do que se refere a RECORRENTE para as atividades 330 e 470, uma vez que
os metodos de como fazé-las, estdo descritos, conforme prescreve os TRs do EDITAL
no item BASES METODOLOGICAS. Assim procedendo, HYDROS apresentou um
Programa de Trabalho conciso e objetivo e de facil entendimento. Ao contrario, a
RECORRENTE inseriu dentro da descri¢cdo das atividades, os métodos de como fazé-

las e com isso, produziu um Programa de Trabalho prolixo e evasivo.

e) Pelas razoes objetivamente aqui apresentadas, a
pontuagéo atribuida a HYDROS pela Comissé&o deve ser, no
maximo, correspondente a 50% do valor méximo, ou seja,
2,5 pontos.
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Do exposto, o pleito da RECORRENTE néo tem fundamento.

1.3.10 - Julgamento do item Cronogramas e Fluxogramas

Em relacdo a HYDROS, A RECORRENTE aponta:

a) No Cronograma Fisico Modelo TPRO V da CODEVASF, na pagina

293, existem inconsisténcias, como:

A atividade "Tragados Preliminares” graficamente esta comegando
no meio da primeira quinzena, quando a previsdo de inicio e dia 26,
meio da segunda quinzena;

A atividade "Implantagdo do SIG" graficamente esta comegando no
dia 16 e dura 20 dias, quando a informado no texto do Cronograma
que o comeco e no dia 36 e dura 10 dias, * Na atividade
"Programagdo dos Servicos de Campo” também n&o estéo
coincidindo as informagbes graficas com o texfo, inclusive esta
subatividade esta comegando antes da atividade principal,

As atividades "Avaliagdo dos Impactos Ambientais" e Planejamento
Juridico-Institucional e Operacional" graficamente estdo iniciando
cerca de quinze dias antes da data informada no texto do
cronograma;

No Cronograma Fisico TPRO V, diversas atividades tem duragéo
diferentes do previsto na Rede PERT-CPM, inclusive o registro
grafico, como se exemplifica a seguir:

Estudos Iniciais duragdo de 30 dias em lugar de 45 dias;
Estudos Basicos duragéo de 30 dias em lugar de 45 dias;
Estudos de Concepgéo duragdo de 44 dias em lugar de 78 dias;
Estudo de Viabilidade duragéo de 122 dias em lugar de 149 dias;
Relatorios duragédo de 270 dias em lugar de 217 dias.

Como a RECORRENTE afirma, as trés primeiras inconsisténcias identificadas foram

gréaficas, ou seja, nas barras horizontais, uma vez que os prazos, datas de inicio e fim,

conforme pode ser observado nas respectivas colunas do Cronograma Fisico Modelo

TPRO V, pagina 293, estao consistentes.

Essas mesmas inconsisténcias podem ser identificadas no cronograma da
RECORRENTE, por exemplo:
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e A atividade elaboragéo dos anteprojetos das alternativas,
com inicio em 25/09/2013 e fim em 03/01/2014, deveria ter
uma duracédc de 101 dias corridos, em vez dos 75 dias

indicado na coluna de duragéo no cronograma fisico TPRO-
V.

¥

e A atividade levantamento topografico e cadastral das
faixas de implantagdo do canal adutor, com inicio em
11/04/2014 e fim em 15/05/14, deveria ter uma duracdo de
35 dias corridos e a indicado na coluna de duragcdo no
cronograma fisico TPRO-V é 24,87 dias; e

e efc..

As inconsisténcias apontadas pela RECORRENTE entre o Cronograma Fisico TPRO-V
e o previsto na Rede PERT- CPM, & devida ao fato que nos cronogramas Gantt e
fluxograma PERT- CPM, instrumentos que servirdo para planejamento e
acompanhamento dos trabalhos, estdo indicados os prazos de analise reservado para
a CODEVASF, quinze dias para relatérios parciais e 30 dias para minuta dos relatérios
finais, assim tém-se:

e Estudos Iniciais 30 dias para elaboragdo e 15 dias para analise da
CODEVASF, perfazendo 45 dias;

e Estudos Basicos 30 dias para elaboragdo e 15 dias para analise da
CODEVASEF, perfazendo 45 dias;

e Estudos de Concepgdo 63 (ndo 44 como indicado erradamente pela
RECORRENTE) dias para elaboracdo e 15 dias para analise da
CODEVASF, perfazendo 78 dias;

e Estudo de Viabilidade 109 (ndo 122 como indicado erradamente pela
RECORRENTE) dias para elaboragdo, e 30 dias para analise da
CODEVASF, e 10 dias para edic¢ao final perfazendo 149 dias;

e Relatérios é 270 dias no TPRO-V, uma vez que abrange todos os
Relatérios, enquanto que os 217 dias do Cronograma GANTT abrange

tdo somente os Relatérios de Andamento (ver fluxograma PERT/CPM).
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Do exposto, verifica-se que ndo ha motivo para RECORRENTE pleitear a reducéo da

nota da HYDROS e sim, pelo contrario, aumenta-la para o valor maximo do item.

Por outro iado, a RECORRENTE, nao considerou em seus Cronogramas, além de nao
apresentar o Fluxograma PERT/CPM, conforme observado no inciso IV, alinea Quanto
ao item c.2 - Cronogramas e Fluxogramas do RECURSO HYDROS, os prazos
reservados para analise da CODEVASF. Vejamos o que prescreve os itens dos TRs do
Edital:

8.1. O prazo méximo para execugdo dos servicos sera de 360
(frezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de
assinatura do contrato, conforme as fases item 6, sendo:

a) 270 (duzentos e setenta) dias corridos para a 12 Fase —
Elaboragdo do Estudo de Viabilidade, inclusive os estudos
ambientais necessérios a obtengdo da licenca prévia; e

b) 90 (noventa) dias corridos para a 2?2 Fase - Elaboragdo do
Anteprojefo de Engenharia, ficando o seu inicio condicionado a
aprovacgéo da 19 fase, pela autoridade competente.

8.1.1. Neste prazo estéo inclusos os dias necessarios a analise e
aprovacgéo dos relatérios parciais, bem como 30 (trinta) dias para
analise e aprovacdo da minuta e 10 (dez) dias para editar e
entregar a verséo definitiva. Grifo nosso.

16.5. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e
documentos apresentados, deverdo estar previstos no
cronograma. Seréo de 15 {(quinze) dias contados do dia seguinte
ao recebimento desses documentos. A consultora devera
considerar este fato de forma que os servicos ndo sofram solugdo
de continuidade. Grifo nosso.

Agora vejamos 0 que prescreve o inciso | do Artigo 48 da lei 8.666/93, transcrito tanto

no Edital como nos TRs:

Art. 48. Serdo desclassificadas:

| - as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatorio da
licitagédo,
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Portanto o ndo atendimento pela RECORRENTE a esses itens dos TRs, ja € motivo
suficiente para desclassifica-la e/ou, no minimo, atribuir pontuagéo zero para o item c.2

- cronogramas e fluxogramas.

Il. CONTRARRAZOES AO RECURSO INTERPOSTO PELA TECHNE
Il.1 Equipe técnica da HYDROS

I1.1.1 Especialista em Geotecnia

A RECORRENTE alega que o profissional indicado para essa fun¢éo, o engenheiro
civil Areobaldo Oliveira Aflitos, apesar de mestre em geotecnia, ndo comprova. Com os

atestados apresentados, experiéncia especifica em geotecnia.

A CAT no 1494/94 cujo Atestado Técnico, referente ao "Estudo de Viabilidade,
Planejamento Agricola, Detalhamento do Projeto e Apoio a Fiscalizagao da Construcao
das Obras do Projeto de Irrigagdo Formoso "A™, foi emitido pela prépria CODEVASF,
razao pela qual, se houvesse divida, a D. Comissdo nédo o teria considerado para

pontuacéao.

Quanto a CAT no 1992/2007, relativa a Fiscalizagdo e Controle Tecnoldgico da
Barragem Pedra do Cavalo, foi desconsiderada pela CODEVASF, por néao estar
explicitado no atestado principal a execugdo de projetos, como exige o Edital, o que foi
concordado por esta proponente, conforme consta no inciso VI - DA EQUIPE TECNICA
DO RECURSO HYDROS.

il.1.2 Especialista em Hidrologia
A RECORRENTE alega que o profissional indicado para essa fungédo, o engenheiro
civil, Silvio Humberto Vieira Regis, apesar de pés-graduado em hidrologia, nao

comprova com os atestados apresentados, experiéncia especifica em hidrologia.

A CAT n° 850/03, referente ao “Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos
Recursos Hidricos do Projeto Sertdo Alagoano e CAT n°® 1376/2000, referente aos
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"Estudos de Viabilidade Técnico-Econdmico, Social e Ambiental para Aproveitamento
Multiplo dos Recursos Naturais na Area do Projeto Arco-iris", tiveram, respectivamente
seus Atestados Tecnicos emitidos pela CODEVASF, razdo pela qual, se houvesse

duvida, a D. Comisséo néo os teria considerados para pontuagao.
I1.11.3 Especialista em Hidraulica

A RECORRENTE alega que o profissional indicado para essa fungéo, o engenheiro
civil, Marcos José Alves Rocha, ndo comprova com os atestados apresentados,

experiéncia especifica em hidrologia.

As CATs e os Atestados apresentados sdo: a CAT n° 516/2006, cujo Atestado Técnico
refere-se a "Estudo de Viabilidade do Aproveitamento integrado dos Recursos Hidricos
do Projeto Sertdo Alagoano”, emitido pela CODEVASF; e a CAT no BA 2012 003067,
cujo Atestado Tecnico refere-se a "Projeto Basico de Irrigacdo Santa Cruz/Apodi',
emitido pelo DNOCS.

No Atestado Técnico emitido pelo DNOCS consta, ao contrario do que afirma a
RECORRENTE, a especialidade em Hidraulica para o profissional, folha 693. Quanto
ao outro Atestado Técnico, se houvesse alguma duvida, a D. Comissdo nado o teria

considerado, uma vez que foi emitido pela prépria Companhia.

1.2 Conhecimento do Problema da HYDROS

I.2.1 Conhecimento da Regiao

A TECHNE alega que o Conhecimento da Regido "... apresentado pela HYDROS é
muito inferior, tanto na quantidade quanto na qualidade da exposigéo ...”

Na elaboragac da proposta, a HYDROS seguiu as recomendagdes contidas no Termo
de Referéncia (TR) e reproduzidas a seguir.
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“(2.1) - Conhecimento do problema, objetiva demonstrar que a
consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto,
deve fazer descri¢ao sucinta e objetiva referente:

2. ao conhecimento da regido em especial sobre os Programas e
Projetos de Engenharia ja executados na area de interesse do
projeto, incluindo dados gerais das bacias hidrogréficas de real
interesse na execucédo dos trabalhos e aspectos que possam
influir ou exigir especial atengdo na execugdo dos mesmos;”

A TECHNE nao atendeu as recomendagées do TR nos aspectos “... descrigdo sucinta
e objetiva ...” nem se limitou a inclusdo de “dados gerais das bacias hidrogréaficas de
real interesse”. Por exemplo, a Figura 2.2 (pagina 7) apresenta dois mapas, um com a
divisdo municipal da bacia do rio S&do Francisco e outro com as “Unidades

Hidrogréficas de Referéncia”, ndo abordadas na Proposta.

Outros aspectos da descrigdo prolixa da TECHNE ja foram abordados pela HYDROS

no seu Recurso (capitulo lll - Do Conhecimento do Problema).

Portanto, o pleito da Recorrente de reduzir a nota da HYDROS neste item naoc tem
consisténcia.

il.2.2 Conhecimento do Empreendimento

A RECORRENTE alega que “Ha uma série de equivocos demonstrado pela
HYDROS...”

E aponta no “No item 3.1.1.1.1- "Aspectos Gerais" de sua Proposta, ha referéncia a
"Alternativa FUNCATE" e "Alternativas da CODEVASF". N&o hé& "Alternativas da
CODEVASF", uma vez que esta ndo desenvolveu nenhuma alternativa para o Canal do
Sertdo Baiano (CSB) ou Eixo Sul, como também a conhecido o empreendimento.
Todas as alternativas ou estudos existentes sobre o tema foram desenvolvidos pela
FUNCATE.”
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A REQUERENTE, desenvolveu uma linha de raciocinio que conclui com
“.. ao fim e ao cabo, demonstra o desconhecimento da

HYDROS sobre o "estado da arte” do Eixo Sul ou Canal
do Sertdo Baiano.” Grifo nosso.

Reproduzimos os dois primeiros paragrafos da pagina 40 da Proposta Técnica, onde
sdo definidas pela HYDROS, por conveniéncia de apresentacéo, as alternativas que
foram analisadas em seguida. Os destaques (em negrito) constam também na
Proposta.

“O desenho com a base cartogréfica da area em estudo e as
alternativas propostas anexadas pela Codevasf ao Termo de
Referéncia (primeiro documento relacionado no subitem
5.1.1) coincide com as duas alternativas contidas na Nota
Técnica da Acquatool Consultoria (2007), elaborada para O
Ministério da Integracdc Nacional. Nesta anaélise critica,
esses dois tragados foram chamados de Alternativa 1 —
Codevasf e Alternativa 2 - Codevasf. As alternativas da
Codevasf ndo apresentam memoriais descritivos.

No Estudo de Pré-Viabilidade do Eixo Sul (Funcate 2004) —
segundo documento do subitem 5.1.1 — foi apresentada com
descritivo parcial, outra alternativa de tragado. Nesta analise
critica, esse tragado foi chamado de Alternativa Funcate.”

Ressaltamos que a HYDROS, ao designar Alternativa 1 — Codevasf e Alternativa 2 —
Codevasf, o fez de forma muito apropriada, uma vez que nos documentos anexos ao
TR é apresentado o desenho “LOCALIZACAO DAS AREAS DE INTERESSE PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EIXO SUL", de 17/12/2012 e com carimbo da
Codevasf, apresenta as duas alternativas antes referidas.

Nas paginas seguintes, a HYDROS apresenta uma analise critica das Alternativas
concebidas nos estudos existentes, com grau de detalhe ndo observado pela
RECORRENTE nem pela GEOHIDRO.
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Esse grau de detalhamento permitiu e sustentou a analise comparativa entre as
alternativas existentes e a Alternativa desenvolvida pela HYDROS (solicitagdo do TR)

para o Canal do Sertao Baiano e ndo apresentado pela Recorrente nem pela
GEOHIDRO.

Apds exaustiva e minuciosa descrigdo das obras que compdem a Alternativa
desenvolvida pela HYDROS, analise comparativa das alternativas fechou o
Conhecimento do Empreendimento, contemplando os principais parametros como
extensbes dos canais por trechos, vazdes circulantes, nimero de estacoes de
bombeamento suas alturas manométricas e poténcias, tuneis, aquedutos, pequenas

hidrelétricas e outras estruturas.

A andlise comparativa demonstra, em valores numéricos, as evidentes vantagens
expressas pela Alternativa HYDROS, em relagdo as demais alternativas, contrapondo-
se, incontestavelmente, as sarcasticas expressées da TECHNE, proprias dos
destituidos de criatividade e aos apelos evasivos em busca de superar as

deficiéncias estampadas em sua proposta.

1.3 Com Relacdo a Estrutura Organizacional, Bases Metodoldgicas e Plano de
Trabalho

I1.3.1 Personograma de Equipe e Descri¢cao das Fungoes
A RECORRENTE diz:

A TECHNE e a HYDROS perderam 1 (um) ponto no item 1 -
"Personograma de equipe e descricdo das fung¢bes”, obtendo 4
pontos dos 5 pontos possiveis, enquanto a GEOHIDRO obfeve a
pontuagdo maxima (5 pontos).

A HYDROS, neste item recebeu, ao contrario do que afirma a RECORRENTE, a

pontuagdo maxima, como bem avaliada pela D. Comissao.

Portanto, além das consideracdes constantes no inciso IV, alinea Quanto ao item a.1 -

personograma da equipe do RECURSO HYDROS, néo ha nada a comentar.
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11.3.2 Programa de Trabalho e Descrigdo das Atividades

A RECORRENTE, quanto a este item, afirma:

A Proposta da HYDROS, no segmento relativo ao Plano de
Trabalho e Descrigdo das Atividades, do ponto de vista conceitual,
agrupa, mais apropriadamente do que a GEOHIDRO, as
macroatividades a serem desenvolvidas, a saber. 12 Fase -
Estudo de Viabilidade composto de (1) Etapa A - Estudos Iniciais;
(2) Etapa B - Estudos Basicos;, (3) Etapa C - Estudos de
Concepgéo; (4) Etapa D - Levantamento de Campo; e (5) Efapa E
- Estudo de Viabilidade; e 2% Fase - Anteprojeto de Engenharia,
composto de: (1) Etapa A - Levantamento de Campo; (2) Etapa B
- Consolidagédo de Anteprojeto das Obras de Engenharia; e (3)
Etapa C - Reavaliagdo Econémico-Financeira e Social.

Contudo, as descrigbes das afividades de fodas as etapas das
duas fases sdo, inequivocamente, apresentadas de forma
insuficiente, quando comparadas com as da TECHNE.

A RECORRENTE afirma isso, porque nas descrigdo das suas atividades ela inseriu os
métodos de como fazé-las, contrariando o que prescreve os TRs do EDITAL, que
deveriam em sua proposta, fazer parte do ltem 3.2 - Bases Metodologicas. Com isso,
ao contrario do da HYDROS, deixou de produzir um Programa de Trabalho conciso e

objetivo e de facil entendimento que é o que se espera de um Programa de Trabalho.
Quanto aos itens apontados pela RECORRENTE, tém-se:

Na Descricdo dos estudos ambientais ndo ¢ feita nenhuma
mengdo ao Anexo VI - Especificagbes Técnicas para os Servigos
do Meio Ambiente do Edital n° 29/2013, e ndo o segue, deixando
de apresentar a grande maioria das atividades ali discriminadas.

Este comentario é irrelevante, uma vez que todas os trabalhos, observarao o que
prescreve as Especificagbes Técnicas dos Servigos Topograficos, dos Servicos

Geotécnicos, dos Servicos de Meio Ambiente, etc., anexas ao Edital.

A Descricdo das atividades dos Estudos de Viabilidade
propriamente dita, onde s&o apresentados os estudos de
engenharia da 12 Fase, ocupa pouco mais de duas paginas, com
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enormes deficiéneias do ponto de vista metodologicos, sobre
como a HYDROS pretende desenvolver estudos de tamanha
complexidade e magnitude.

A Descrigdo das atividades da 2a Fase - Anteprojeto de
Engenharia, no que se refere as atividades do anteprojeto de
engenharia propriamente dito, a apresentada de forma claramente
insuficiente, a exemplo da fase anterior.

Esses dois paragrafos sdo um caso tipo da diferenga entre as duas propostas, na da
HYDROS, os métodos e técnicas estdo no item 6. Bases Metodoldgicas, na da

RECORRENTE estdo nas Descricbes das Atividades do item 4.1 Programa de
Trabalho e Descrigao das Atividades

No item 6.3.4 - Métodos e Técnicas, sdo apresentadas
metodologias para o desenvolvimento das 1% e 22 Fases sem,
contudo, distinguir claramente as atividades pertinentes a cada
etapa. Isto é comprovado no item 6.3.4.12 - Anteprojeto das
Obras da Alternativa Selecionada, que descreve fodas as
atividades de engenharia da 2a Fase, apresentado em cerca de
meia pagina, ou seja, no' entendimento da HYDROS, as
atividades da 2a Fase s§o as mesmas da 1a Fase, caracterizando
um claro equivoco metodolégico. Alem disso, varias atividades
importantes e necessarias ao trabalho, a exemplo do que j& foi
relacionado nas deficiéncias apresentadas pela Proposta da
GEOHIDRO, séo identificadas na Proposta da HYDROS.

Nao houve equivoco metodologico para atividades relativas as obras de engenharia
nas diversas fases, uma vez que, em todas as fases, as obras de engenharia teréc que
ser estudadas em nivel de anteprojeto, inclusive na fase de estudos das alternativas. A
diferenca é que em cada fase subsequente, os anteprojetos serdo consolidados e
complementados a partir de novos levantamentos de campo com maior grau de
detalhe. Portanto, cada fase subsequente representa uma continuidade e um

aprofundamento da fase anterior. Sobre esses aspectos o Edital e TRs prescrevem:

A alinea a) do ltem 6.2, 12 Fase-Elaboracao dos Estudos de Viabilidade Técnica,

Econdmica e Ambiental.

“Apresentar anteprojeto das alternativas com as principais obras
contempladas em cada cenario alternativo, pré-dimensionadas e
geometricamente definidas, com o objetivo de possibilitar a
avaliagdo dos custos de implantagdo. O anteprojefo de cada
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alternativa deverd ser constituido de textos justificativos,
desenhos elucidativos e estimativas de quantitativos e de custos;”

Entdo, as obras nao poderdo ter seus custos estimados a partir de Curvas
Paramétricas de Obras Tipicas, conforme esta previsto na Atividade A.03.3, folha 178
da proposta da RECORRENTE.

1.3.3 Cronogramas e Fluxogramas

Sobre esse item a RECORRENTE diz:

“Nesse segmento a TECHNE e a GEOHIDRO receberam a
pontuagdo maxima de 5 pontos, enquanfo a HYDROS recebeu 4
pontos.

Sucede que o Edital n® 29/2013 da CODEVASF estabelece no
Anexo VIl - Relagdc de Eventos para Efeito de Faturamento da
Viabilidade, e no Anexo VIl - Relagdo de Eventos para Efeito de
Faturamento do Anteprojeto, no item observagbes, que: (a) "A
presente relagdo sera adotada pela consultora na elaboragédo dos
cronogramas fisico e financeiro"; (b) "A seu critério, a consultora
podera ampliar a relacdo_de eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em_ dois ou mais

outros, caso seja passivel". Grifo nosso.

“A Proponente HYDROS néo sequiu esta determinagdo, pois seu
cronograma modifica a relagdo de eventos, em vez de adota-la ou
amplia-la coma determina o Edital em questdo, ao contrario do
que procederam a TECHNE e a GEOHIDRO, que seguiram esta
determinagéao.

Assim, a HYDRQOS nao pode receber a pontuagdo de 4 pontos,
pois descumpriram uma determinagéo relevante do Edital, de
modo que sua pontuagdo ndo deveria exceder a metade da
pontuagédo da TECHNE e da GEOHIDRO, ou seja, no maximo 2
pontos nesse quesito.”

Ora, a HYDROS subdividiu os eventos previstos nos TRs e ao fazé-lo esta
desmembrando cada um, em dois ou mais, conforme prevé o Edital (ver grifo nosso). E
o fez, para torna-los compativeis com os produtos a serem entregues e os respectivos
faturamentos, por exemplo: Servicos de Campo, evento E15 do Estudo de Viabilidade,
foi dividido em E15A - Execugdo de Servicos Topograficos, E15B - Execugédo de
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Servigos Aerofotogramétricos e E15C - Execugdo dos Servicos Geotécnicos. Como
esta previsto no Cronograma da RECORRENTE, ela s6 fatura quando concluir e

aprovar todos os servigos de campo.

Ja no Cronograma da GEOHIDRO, ela nao fatura contra a entrega e aprovagéo dos
levantamentos topograficos e aerofotogramétricos, apenas quando da conclusdo e
aprovagao dos servigos geotécnicos. Como aqueles servicos sdo a pregos unitarios e a
GEOHIDRO néo previu nenhum evento de faturamento para os mesmos, subtende que

ela ndo vai cobrar pelos servigos.

Acrescenta-se ainda gue A RECORRENTE, da mesma forma que a GEOHIDRO, néo
considerou em seus Cronogramas os prazos reservados para analise da CODEVASF.
Vejamos o que prescreve os itens dos TRs do Edital:

8.1. O prazc maximo para execugdo dos servicos sera de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato,
conforme as fases item 6, sendo:

¢) 270 (duzentos e setenta) dias corridos para a 1% Fase -
Elaboragdo do Estudo de Viabilidade, inclusive os estudos
ambientais necessarios & obtencgéo da licencga prévia; e

d) 90 (noventa) dias corridos para a 2% Fase - Elaborac&o do
Anteprojeto de Engenharia, ficando o seu inicio condicionado a
aprovagéo da 1° fase, pela autoridade competente.

8.1.1. Neste prazo estdo inclusos os dias necessarios a anélise e aprovagéo
dos relatérios parciais, bem como 30 (trinta) dias para analise e
aprovacdo da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a verséo
definitiva. Grifo nosso.

16.5. Os prazos para anélise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos
apresentados, deverdo estar previstos no cronograma. Serdo de 15
{quinze)dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A
consultora devera considerar este fato de forma que os servigos ndo sofram
solugdo de continuidade. Grifo nosso.

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A. — CNPJ; 13.937.479/0001-39 - Rua Dr. Aurélio Miranda, n.® 13b - Centro - CEP 44.400-000 — Nazaré/BA
B4Filial: Av. Tancredo Neves, n.° 274 - CElBloco A - Salas 520/4 - Pituba - CEP 41820-907 - Salvador/BA
B (71) 3272-8200 FAX (71) 3272-8232 e-mail: hydros@hydrosistem.com.br 39




C-’HYDROS
Agora vejamos 0 que prescreve o inciso | Artigo 48 da lei 8.666/93, transcrito tanto no

Edital como nos TRs:

Art 48. Serdo desclassificadas:

| - as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato
convocatorio da licitagdo;

Portanto o ndo atendimento pela RECORRENTE a esses itens dos TRs, ja é motivo
suficiente para desclassifica-la e/ou, no minimo, atribuir pontuagao zero para o item c¢.2
- cronogramas e fluxogramas.

I, CONCLUSAO

Em razéo do exposto, requer-se que sejam julgados improcedentes os recursos ora
contestados, em razéo das alegagdes e argumentagdes aqui apresentadas, e que se
digne a D. Comissdo de rever o julgamento conforme recurso apresentado pela
HYDROS e protocolado na Sede da CODEVASF em 13/09/2013 as 16:00 horas.

Nestes Termos
Pede Deferimento,
Nazaré/Ba, 20 de setembro de 2013

B

Hydros Engenharia e Planejamento S/A
Francisco Carlos Andrade Villar
Eng.° Civil— CREA/BA 8054-D
Diretor Comercial
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Comercial HY

De: Comercial HY <comercial.hy@hydrosistem.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2013 16:37

Para: 'lucianitar@codevasf.gov.br'

Assunto: RES: Contrarrazoes HYDROS recurso GEOHIDRO Ed. 29/2013
Anexos; Esclarecimento ao Questionamento GEOHIDRO PROPOSTA HYDROS.pdf
Prezados Senhores,

Em atendimento ao e-mail recebimento nesta data, segue a identificagdo das contrarrazdes aos questionamentos da
Geohidro, referentes ao processo licitatorio de Concorréncia n? 29/2013.

Atenciosamente,

Francisco Carlos Andrade Villar
Diretor Comercial

De: Hydros [mailto:hydros@hydrosistem.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2013 09:49

Para: 'Francisco Villa'

Cc: "Marcia Rego Comercial’

Assunto: ENC: Contrarrazdes HYDROS recurso GEOHIDRO Ed. 29/2013

De: lucianitar@codevasf.gov.br [mailto:lucianitar@codevasf.gov.br]
Enviada em: domingo, 22 de setembro de 2013 17:18

Para: hydros@hydrosistem.com.br

Assunto: Contrarrazdes HYDROS recurso GEOHIDRO Ed. 29/2013

Sr. Francisco Carlos Andrade Villar,
Visando a instrucdo do julgamento dos recursos, seria possivel identificar nas contrarrazacdes apresentadas pela

HYDROS no Edital 21/2013, esclarecimentos aos questionamentos anexo do recurso da GEOHIDRO?
Lucianita Ribeiro Dayrell/Presidente da Comissdo

Mensagem enviada pelo correio eletronico da Codevasf (IMP - Internet Messaging Program)




C-HYDROS

IDENTIFICACAO DAS CONTRARRAZOES AOS QUESTIONAMENTOS DO
RECURSO DA GEOHIDRO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°29/2013

Item 4.2.4.3. - Relativamente a proposta da HYDROS, a recorrente alega o seguinte:

a) Na pdgina 172, a HYDROS aborda a prote¢io da “mata atlintica” na drea do
tracado do canal de forma equivocada, como se existisse esse bioma na drea do
projeto.

VER OS 6 (SEIS) PARAGRAFOS, INICIANDO NA ALINEA: Em relagdo ao

questionado, .......... DA PAGINA 23 E TERMINANDO NA PAGINA 24 DAS
CONTRARRAZOES HYDROS, TRANSCRITOS A SEGUIR.

Em relacdo ao questionado, ressalta-se que o equivoco encontra-se no
guestionamento apresentado.

No item 6.3.2.2.8.6 pagina 172 da proposta, € apresentada pela HYDROS uma
abordagem acerca das éareas protegidas, a qual ressalta a importdncia do seu
mapeamento no processo de conhecimento da regido. Isso demonstra a evidente
preocupacéo da empresa com relacdo a pontos passiveis de entraves no futuro
processo de licenciamento ambiental. Atualmente, anuéncias em fungdo de
interferéncias em areas de importancia ambiental e social tem se tornado o ponto
critico dos processos de licenciamento, atrasando a obtencgdo de licengas ambientais.
A abordagem deste tépico pela HYDROS demonstra ndc somente conhecimento da
empresa em processos de licenciamento ambiental, bem como evidencia a falta deste
conhecimento pela RECORRRENTE, uma vez que em nenhum momento tais pontos

sdo mencionados por essa empresa.

Deve-se deixar bastante claro que a HYDROS né&o delimitou a existéncia deste bioma
na area do tragado, apenas ressaltou a importancia de mapear na regido do entorno a
existéncia de areas protegidas, uma vez que a area de interesse do empreendimento é
dominada por fisionomias antropicas e caatinga, ocorrendo ainda cerrado e floresta
estacional (conforme apresentado na proposta da HYDROS, item 3.2.1.2 Cobertura
Vegetal da Regido de Interesse do Empreendimento e na Figura Uso da Terra e
Cobertura Vegetal.
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O aprofundamento do conhecimento sobre a distribuicio da cobertura vegetal e do uso
da terra € essencial durante a elaboragdo dos estudos ambientais, pois ira inserir a
componente ambiental na selecéo das alternativas, conferindo viabilidade ambiental ao
empreendimento e celeridade ao futuro processo de licenciamento. Ressalta-se que os

estudos devem contemplar ndo somente a area do tragado, mas definir areas de
influéncia direta e indireta.

Ha ainda que mencionar que Floresta Estacional Semidecidual € considerada
integrante do Bioma Mata Atlantica, entendida como area protegida, conforme a Lei n°®
11.428 de 22 de dezembro de 2006, em seu Art. 2° do Capitulo | — Das Definigdes:

“Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma
Mata Atléntica as seguintes formacgdes florestas nativas e
ecossistemas associados, com as respectivas delimitagdes
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrofila
Densa; Floresta Ombréfila Mista; também denominada de Mata
de Araucarias; Floresta Ombréfila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual, e Floresta Estacional Decidual, bem como o0s
manguezais, as vegetagbes de restingas, campos de altitude,
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.
(Regulamento)”

b} Nio ¢ apresentada nenhuma atividade, para avaliagdo das diversas demandas
para subsidiar o dimensionamento do canal.

VER PARAGRAFO DA PAGINA 24 DO RECURSO HYDROS, INICIANDO COM A
ALINEA: Esta afirmagdo é uma ....... , TRANSCRITO A SEGUIR

Esta afirmacdao & uma inverdade da RECORRENTE, uma vez que a HYDROS
apresentou para cada atividade os critérios e parametros para avaliagdo das
respectivas demandas, inclusive para modelagem dos cenérios (ver nas folhas 161 a
169: Analise Prospectiva da lrrigacdo, Analise Prospectiva do Abastecimento Urbano
de Agua, Analise Prospectiva dos Usos Difusos da Agua e Andlise Prospectiva de

Outros Usos).

¢) Da mesma forma que a da TECHNE, a proposta da HYDROS ndo contém o
item Capacitacdo de Recursos Humanos.
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Este questdo ja foi respondida pela Comissdo em item anterior, ndo havendo
necessidade de acréscimo.

O Plano de Capacitagdo dos Recursos Humanos constante do Edital refere-se tanto ao
incentivo ao uso otimizado da agua pelas comunidades beneficiadas pelo Projeto,
como a gestéo deste recurso, pelo segmento governamental.

A conceituagdo e dimensionamento destes programas é de fundamental importancia
para o sucesso do empreendimento, contudo sua formulagdo é extremamente
complexa, pois depende de um extenso nimero de variaveis cujos valores sao obtidos
paulatinamente, a medida que o estudo de alternativas vai convergindo para um
patamar proximo ao ideal. Ao nivel de elaboragédo de proposta é impossivel descrever
detalhadamente estes programas ou mesmo direciona-lo de uma forma eficiente e
legitima, posto que sua abrangéncia é excepcionalmente especifica.

O que consta dos Termos de referéncia devera fazer parte do contrato a ser firmado,
independentemente de ser transcrito na Proposta Técnica.

No caso da proposta da RECORENTE, que se limitou a repetir “jpsis lifteris’ o Termo
de Referéncia, ndo se constitui em vantagem na avaliagdo da proposta, muito pelo
contrario, deveria ser penalizada por descumprir os Termos de Referéncia, que néo
permite tal pratica, conforme item 11.2.2, alinea e), segundo paragrafo, dos TRs,
transcrito abaixo.

2. a descrigdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, o
prazo necessario e a equipe técnica envolvida para cada uma delas (ndo
serdo pontuadas copias das especificacbes técnicas constantes
destes termos de referéncia); Grifo Nosso.

d) A abordagem da metodologia dos estudos ambientals quase que se limita a
repetir os Termos de Referéncia. Ndo define como serdo elaborados os estudos
ambientais para a escolha da melhor alternativa de tracado. Como, exemplo,
identificam-se, a seguir, alguns desses itens:

Pdg. 91: Como restricdo ao empreendimento, é citada a Ocorréncia de Processos
Minerdrios (item 3.2.1.4.3. da proposta da HYDROS). Sabe-se que em grande
parte do territério baiano e da regido de estudo existem processos, minerdrios do
DNPM. Tais processos ndo devem ser restritivos e nem o foram a qualquer
empreendimento de infraestrutura na regido, ainda mais quando a obra é de
interesse publico e social, como a do Canal do Sertdo Baiano.

A RECORRENTE da informacéo incompleta na tentativa de induzir a D. Comisséo a
um entendimento erréneo. Vejamos o que diz o item 3.2.1.4.3.

"Outra restricdo a ser observada relaciona-se & presenga de
areas de mineragdo, envolvendo concessées, dreas requeridas,
autorizadas, ao que serdo necessarias, para alguns casos,
autorizagbes dos requerentes ou do proprio Departamento
Nacional de Produgé&o Mineral — DNPM"
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Este item inclusive, ndo € integrante das Bases Metodolégicas e sim do
Conhecimento do Problema.

Pdag. 170: 4° pardgrafo: A AIA ndo abrange estudos bdsicos, como afirma
equivocadamente a HYDROS em sua proposta. A AIA é a identificagdio e avaliagdo
dos impactos de cada alternativa proposta para a escolha da melhor alternativa do
ponto de vista ambiental.

VER PARAGRAFOS DAS CONTRARRAZOES DA HYDROS REFERENTE AO ITEM
d) do RECURSO DA RECORRENTE, INICIANDO NAS ALINEAS: A execugdo do
projeto proposta ....... E O objetivo dos estudos ..... . PAGINA 26, INICIANDO NA
ALINEA: Assim exposto ......... , PAGINA 27, TRANSCRITOS A SEGUIR

A execugdo do projeto proposta pela HYDROS prevé a total interagéao das equipes de
meio ambiente e planejamento (engenharia), com o objetivo de conceber alternativas
viaveis para o empreendimento, sob todos os pontos de vista. Este esfor¢co mutuo
reflete as condigdes ideais de planejamento do empreendimento visando a redugéo de
custos econdmicos, sociais e ambientais, e principalmente levar a uma maior
celeridade nos processos de licenciamento ambiental.

O objetivo dos estudos ambientais € fornecer o conhecimento da realidade ambiental
da area de interesse de forma a subsidiar a selecdo da melhor alternativa do ponto de
vista da sustentabilidade ambiental, social e econdmica. Tal objetivo s sera alcancado
com a elaboracdo de estudos basicos, a forma mais elementar na obtengéo de
informacdes gerais e especificas da area a ser avaliada. Este entendimento é inclusive
ratificado pelo préprio TR em questdo, em seu Anexo |l — Termos de Referéncia,

pagina 2, item 2 — Conceituagao, transcrito a seguir:

“g) Avaliagdo de Impacto Ambiental - AIA - estudos bésicos dos
meios fisico, bidtico e antrépico que visam a caracterizagdo e a
viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a
eleicdo da alternativa mais viavel de desenvolvimento e projeto de
um empreendimento;”

Assim exposto, fica claro que o equivoco se da por parte da RECORRENTE.
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Pdg. 170: Descric¢io e caracteriza¢do do Empreendimento — o ultimo pardgrafo
Jfaz uma descri¢do confusa do que deverd ser a caracterizacdo do empreendimento,
copiando partes que constam no TR.

VER PARAGRAFOS INICIANDO COM AS ALINEAS: A caracterizag3o....... EA

Descri¢do do que devera ---- DA PAGINA 27 DAS CONTRARRAZOES HYDROS,
TRANSCRITOS A SEGUIR.

A caracterizacdo de um empreendimentc com vistas a analise ambiental possui um
foco diferenciado. Ele busca apresentar o empreendimento em uma linguagem
universal, onde todos os envolvidos na analise ambiental, bem como a comunidade
possam compreender de fato o conceito do projeto. Por isso a HYDROS propde a
construcdo conjunta do conceito do empreendimento, para que ambas as partes
possam compartilhar conhecimentos e experiéncias, subsidiando assim a avaliagcéo

preliminar dos impactos ambientais para a escolha da melhor alternativa.

A descrigio do que deverd ser a caracterizagdo do empreendimento apresentada pela
HYDROS esta, ao contrario do que a RECORRENTE expde, absolutamente direta e
objetiva, ressaltando mais uma vez a importdncia da interacdo entre as equipes de
planejamento e meio ambiente. Pontos que a RECORRENTE, sequer demonstra

preocupagao ou entendimento.

Pdg. 171: No item “Integracio do Empreendimento” — no contexto Regional”, a
HYDROS ndo descreve como se dard essa integragdo, restringindo-se apenas a
identificacdo dos planos e programas e do levantamento da legislacdo pertinente
ao empreendimento.

VER PARAGRAFO INICIANDO COM ALINEA: A metodologia apresentada pela
HYDROS ........... DA PAGINA 26 DO RECURSO HYDROS, TRANSCRITO A SEGUIR.

A metodologia apresentada pela HYDROS para o desenvolvimento do diagndstico
ambiental e dos estudos ambientais tem como diretriz especifica a adequagéo dos
aspectos ambientais ainda na fase de estudos de alternativas, de forma a permitir a
escolha de solucdes ambientais sustentaveis, levando a proposicdo de medidas
mitigadoras ou compensatdrias apés a escolha da alternativa. Para tanto se propde a

utilizagdo de cenarios prospectivos, considerando planos, programas e projetos
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existentes ou futuros para a regido. O conteudo que é proposto para os estudos,
apresentado na pagina 170 e transcrito a seguir, apresenta claramente as etapas a

serem seguidas, culminando na escolha da alternativa mais viavel:

“O conteldo dos estudos envolve as seguintes etapas:

- descrigdo e caracterizagdo do empreendimento;

- integragé@o do empreendimento no contexto regional;

- consolidagdo da area de influéncia;

- Diagnostico ambiental da area de influéncia — meio geobiofisico;
- Diagndstico ambiental da area de influéncia — meio antropico;

- Mapeamento das areas protegidas;

- Definigéo da qualidade ambiental e analise integrada;
- Identificacé@o e analise dos impactos ambientais;

- reposicdo de medidas mitigadoras, compensatérias e potencializadoras;
- Conclusao dos estudos ambientais.”

Pdg. 243: Na atividade 330 — Defini¢do Preliminar da Area de Influéncia, a
HYDROS afirma que estas serdo definidas segundo critérios socioecondmicos,
omitindo as caracteristicas dos meios fisico e bidtico.

VER ULTIMO PARAGRAFO, PAGINA 27, DAS CONTRARRAZOES DA HYDROS,
REFERENTE A ALINEA: d) A abordagem da metodologia ........... , TRANSCRITO A
SEGUIR.

A Descricéo das Atividades do Programa de Trabalho da HYDROS estao concisas, a
exemplo do que se refere a RECORRENTE para as atividades 330 e 470, uma vez que
os metodos de como fazé-las, estdo descritos, conforme prescreve os TRs do EDITAL
no item BASES METODOLOGICAS. Assim procedendo, HYDROS apresentou um
Programa de Trabalho conciso e objetivo e de facil entendimento. Ao contrario, a
RECORRENTE inseriu dentro da descricdo das atividades, os métodos de como fazé-

las e com isso, produziu um Programa de Trabalho prolixo e evasivo.

Pag. 244: Na atividade 470 — Estudos de Inser¢do Regional, a HYDROS limita-se
afirmar que estes estudos serdo feitos com base em estudos socioecondmicos e
hidrocilimatologicos, ndo abordando a inser¢do regional, nada dizendo a respeito
das peculiaridades do semidrido, as necessidades locais, a cultura do sertanejo.

VER CONTRARRAZAO ANTERIOR

e) a recorrente GEOHIDRO solicita a revisio da pontuagdo atribuida a
HYDROS, correspondente a 50% do valor mdximo, ou seja, 2,5 pontos.

Do exposto, o pleito da RECORRENTE nao tem fundamento.
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