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	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2012, QUE TEM POR OBJETO CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP OBJETIVANDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 187.495 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) CISTERNAS, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS, BAHIA, PIAUÍ, CEARÁ E GOIÁS, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) ITENS, A SABER: ITEM 01 – ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS E GOIÁS (ÓRGÃO PARTICIPANTE) – 49.704 (QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO) UNIDADES; ITEM 02 - ESTADOS DA BAHIA – 84.846 (OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) UNIDADES; E ITEM 03 – ESTADOS DE PIAUÍ E CEARÁ – 52.945 (CINQÜENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO) UNIDADES, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, PRESTAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

PERGUNTA 01: O ORÇAMENTO APRESENTADO NO EDITAL PREVÊ UM CONJUNTO DE TRABALHOS PARA A INSTALAÇÃO DA CISTERNA, NOMEADAMENTE NOS ITENS: 01.02.01.01; 01.02.01.02; 01.02.01.03; 01.02.01.04; 01.02.01.05; 01.02.01.06; 01.02.01.07; 01.02.02.01; 01.02.02.02; 01.02.02.03. SOMANDO O NÚMERO DE HORAS. HOMEM PREVISTO NESTES ITENS PODEMOS CONCLUIR QUE A MONTAGEM DE CADA CISTERNA IMPLICA 47,46 HORAS.HOMEM DE TRABALHO. O EDITAL PREVÊ A INSTALAÇÃO DE 187.495 CISTERNAS NUM PRAZO DE 10 MESES. ASSIM, POR MERA OPERAÇÃO DE ÁLGEBRA É POSSÍVEL CONCLUIR QUE PARA A MONTAGEM DA TOTALIDADE DAS CISTERNAS SERÁ NECESSÁRIO CERCA DE 8.897.950 HORAS.HOMEM DE TRABALHO. CONSIDERANDO UM HORÁRIO DE 8,5 HORAS POR DIA E DE 22 DIAS POR MÊS, CONCLUI-SE QUE SERÁNECESSÁRIO MOBILIZAR CERCA DE 4.758 FUNCIONÁRIOS PARA CUMPRIR O OBJETIVO DEINSTALAÇÃO DA TOTALIDADE DAS CISTERNAS NO PRAZO DE 10 MESES. ESTE ELEVADO CONTINGENTE DE MEIOS HUMANOS TERÁ OBVIAMENTE DE SER ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS TAREFAS. NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR NO ORÇAMENTO ONDE FORAM ALOCADOS OS CUSTOSRELATIVOS À MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DESTA MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. SOLICITAMOS A EXPLICITAÇÃO DE ONDE ESTÃO  CONSIDERADOS ESTES CUSTOS OU, EM CASO DE SUA AUSÊNCIA, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DOS MESMOS.

RESPOSTA 01: O CÁLCULO É O SEGUINTE: 

1 (UMA)  EQUIPE DE 5 (CINCO) HOMENS FAZ 2 (DUAS) CISTERNAS POR DIA.

A PRODUÇÃO AO ANO É DE 528 CISTERNAS.

187.495/528 (CENTO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) = 355 EQUIPES (TREZENTAS E TRINTA E CINCO) = 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) HOMENS.

NOSSAS EQUIPES FORAM FEITAS PARA A QUANTIDADE DE CISTERNAS DA CODEVASF, 101.317 (CENTO E UM MIL TREZENTOS E DEZESSETE).  O NÚMERO A MAIOR 86.178 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E OITO) SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ADERENTE À LICITAÇÃO. 

PERGUNTA 02 : AS TABELAS PÚBLICAS COMO SINAPI E DNIT PRETENDEM ESTABELECER-SE COMO UMA BASE CRITERIOSA DE ORÇAMENTAÇÃO. NESSA MEDIDA ELAS INCLUEM UM CONJUNTO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA QUE PODEM, E DEVEM, SER UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS. OS ITENS DE TRANSPORTE SÃO NORMALMENTE APRESENTADOS EM DUAS UNIDADES DIFERENTES, SEJAM, M³*KM OU T*KM. O PRÓPRIO ORÇAMENTO EM CAUSA USA AMBAS AS UNIDADES EM ITENS DIFERENTES, A SABER 01.01.01/01.01.02 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO E OS ITENS 01.02.03 –FORNECIMENTO DE CISTERNA E TRANSPORTE E 01.02.04 – TRANSPORTE DA CISTERNA DO DEPÓSITO PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO . EM PROJETOS RODOVIÁRIOS A UNIDADE T*KM É UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL, NORMALMENTE AGREGADOS COM PESO ESPECIFICO DA ORDEM DOS 1500 KG/M³ (A CISTERNA PESA 13,5 KG/M3). NO CASO DE EQUIPAMENTOS OU ITENS DE OBRA QUE NÃO REPRESENTAM UM TRANSPORTE A GRANEL É COMUM A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE M³*KM, CONFORME SE VERIFICOU NOS ITENS 01.01.01 E 01.01.02, REFERIDOS
ANTERIORMENTE. PELO EXPOSTO, ENTENDEMOS QUE NO SENTIDO DE MELHOR
REPRESENTAR OS CUSTOS REAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DOS ITENS RELATIVOS AO
TRANSPORTE DAS CISTERNAS, DEVERÁ SER REVISTO O VALOR DO PREÇO UNITÁRIO DA PLANILHA, PASSANDO ESTE ITEM A SER AVALIADO EM M³*KM À SEMELHANÇA DOS ITENS 01.01.01 E 01.01.02 . ENTENDEMOS NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DESSA REVISÃO. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 02: O TRANSPORTE QUE ESTÁ COBRADO REFERE-SE À QUANTIDADE ORÇADA PELA CODEVASF 101.317 (CENTO E UM MIL TREZENTOS E DEZESSETE) CISTERNAS, O RESTANTE 86.178 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E OITO) SERÁ DE RESPONSABILIDADE CADA ÓRGÃO ADERENTE À LICITAÇÃO. 


PERGUNTA 03: O EDITAL EM ANÁLISE É REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PREVENDO A POSSIBILIDADE DE INSTALAR 187.495 UNIDADES. ESSAS CISTERNAS SÃO
INSTALADAS NA CASA DOS BENEFICIÁRIOS QUE SE DISTRIBUEM EM 6 ESTADOS E 291
MUNICÍPIOS. AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS MUNICÍPIOS QUE SERÃO ATENDIDOS
PELA CODEVASF DETERMINAM, NO SEU CONJUNTO, 16 CANTEIROS DE OBRAS. ATENDENDO À DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DE FRENTES DE TRABALHO E O NÚMERO DE CANTEIROS, E AVALIANDO A RELEVANTE DISTÂNCIA ENTRE OS DOIS, TORNA-SE NECESSÁRIO PREVER OS ENCARGOS ASSOCIADOS COM DESLOCAMENTOS ENTRE OS CANTEIROS E OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO. PARA O CASO DA BAHIA, POR EXEMPLO, FORAM ESTABELECIDOS 6 CANTEIROS DE OBRAS. EM UM CÁLCULO SIMPLES, DIVIDINDO A ÁREA DO ESTADO DA BAHIA, 567.295 KM², POR 6 E CONSIDERANDO ÁREAS DE ATUAÇÃO CIRCULARES, CALCULA-SE UM RAIO MÉDIO DE ATUAÇÃO DE 173 KM. CONFORME SE VERIFICA ESTES DESLOCAMENTOS SERÃO RELEVANTES E TÊM UM PAPEL IMPORTANTE NO CUSTEIO DA OBRA, QUER PELO SEU CUSTO DIRETO, QUER PELAS HORAS IMPRODUTIVAS REMUNERADAS QUE REPRESENTAM. SOLICITAMOS O ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM ONDE ESTES CUSTOS FORAM CONSIDERADOS OU, CASO
NÃO TENHAM SIDO CONTABILIZADOS, SOLICITAMOS A SUA INCLUSÃO.
RESPOSTA 03: NOSSOS CANTEIROS FORAM IDEALIZADOS PARA O NÚMERO DE CISTERNAS PREVISTAS PELA CODEVASF NO TOTAL DE 101.317 (CENTO E UM MIL TREZENTOS E DEZESSETE) CISTERNAS. 

AS EMPRESAS PODERÃO UTILIZAR UM ÚNICO CANTEIRO PARA ATENDER AS CIDADES MAIS PRÓXIMAS.

AS RESTANTES 86.178 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E OITO) SERÁ DE RESPONSABILIDADE CADA ÓRGÃO ADERENTE À LICITAÇÃO.
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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