
CODEVASF

COD. DURAÇÃO

(DIAS)

 1 Etapa 1 Estudos de Concepção e Viabilidade 21 X X X A

 3 Etapa 2 Serviço de Campo 30 X X X X A A

 3 Etapa 3 Elaboração de Projetos Básicos 35 X X X X X A A

X Execução das etapas do projeto

A Análise da codevasf.
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