Ministério da Integragao Nacional

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
==

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 3.371.214,75 DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) SERVICOS: R$ 2.309.953,94
- AGOSTO /2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUCAO DA OBRA (C.E.O0.) MATERIAIS: R$ 1.061.260,81
: A 01.° PERIODO 02.° PERIODO 03.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 634.870,00 0,91% 5.803,59 0,91% 5.803,59 54,99% 349.130,96
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 536.224,28
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 608.180,50
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.591.939,97
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 3.371.214,75 0.17% 5.803,59 0.17% 5.803,59 10.36% 349.130,96
0,17% 5.803,59 0,34% 11.607,18 10,70% 360.738,13
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parmaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 3.371.214,75 DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) SERVICOS: R$ 2.309.953,94
- AGOSTO /2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUCAO DA OBRA (C.E.O0.) MATERIAIS: R$ 1.061.260,81
: A 04.° PERIODO 05.° PERIODO 06.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 634.870,00 5,70% 36.178,51 5,271% 33.487,46 5,58% 35.452,24
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 536.224,28 36,85% 197.606,15 36,85% 197.606,15 26,30% 141.011,97
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 608.180,50 5,01% 30.470,54 10,02% 60.940,76
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.591.939,97 9,43% 150.184,72 6,86% 109.283,35 6,86% 109.283,35
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES. ILH 3371.214.75 11,39% 383.969,39 11,00% 370.847,51 10,28% 346.688,32
22,09% 744.707,52 33,09% 1.115.555,03 43,37% 1.462.243,36
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parmaiba
4.2 Superintendéncia Regional

CODEVASF

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 3.371.214,75 DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) SERVICOS: R$ 2.309.953,94
- AGOSTO /2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUCAO DA OBRA (C.E.O0.) MATERIAIS: R$ 1.061.260,81
: A 07.° PERIODO 08.° PERIODO 09.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 634.870,00 5,271% 33.487,46 5,271% 33.487,46 4,97% 31.522,69
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 536.224,28
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 608.180,50 10,02% 60.940,76 10,02% 60.940,76 64,93% 394.887,68
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.591.939,97 8,82% 140.442,97 34,01% 541.372,76 34,01% 541.372,76
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 3.371.214,75 6.37% 234.871,20 18.86% 635.800.%9 28,71% %67.783,12
50,34% 1.697.114,56 69,20% 2.332.915,54 97,91% 3.300.698,66
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 3.371.214,75 DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) SERVICOS: R$ 2.309.953,94
- AGOSTO /2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUCAO DA OBRA (C.E.O0.) MATERIAIS: R$ 1.061.260,81
: A 10.° PERIODO 11.° PERIODO 12.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 634.870,00 6,18% 39.260,80 0,91% 5.803,59 0,91% 5.803,59
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 536.224,28
3. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO 608.180,50
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.591.939,97
0, 0, 0,
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 3.371.214,75 1,16% 39.260,80 0.17% 5.803,59 017% >.803,59
99,07% 3.339.959,47 99,25% 3.345.763,06 99,42% 3.351.566,64
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