, CODIGO:
CRONOGRAMA FiSICO S
NOME DA EMPRESA:
CODEVASF
PROJETO: OBJETO: EDITAL:
Serqgipe PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS (Propria - UGR)
skal  cop. AREFA/ATIVIDADE DL(JDRI/Z%)&O MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MESS | MES9 | MESIO | MESII
1 |Etapa1 [Diagnéstico das UGRs 65 X [X]|X|X]|X
2 |Etapa2 |Estudos de Concepgao e Viabilidade 45 X[ X]|X
3 |Etapa3 |Servigo de Campo 60 X[ X[ XX
4 |Etapa4 [Elaboragdo de Projetos Basicos 60 X[ X[ XX
5 |Etapa5 |Estudos Ambientais Especificos 30 X[ X
6 |Etapa6 |Elaboracéo dos Projetos Executivos 40 X[ X]|X
7 |Etapa 7 |Obtengdo da Licenca Prévia 30 X[ X
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA: DATA:
ago/13

LEGENDA:




