CRONOGRAMA FiSICO

CODIGO:

PTP- V
NOME DA EMPRESA:
CODEVASF
PROJETO: OBJETO: EDITAL:
Remediagao dos lixdes
de Conselheiro Lafaiete,
MINAS GERAIS Congonhas e Ouro
Branco
COD. DURACAO MES1 MES2 | MES3
SEQ TAREFA/ATIVIDADE
(DIAS)
1 Etapa 1 Estudos de Concepgao e Viabilidade 21 X[ X | X[|A
3 Etapa 2 Servigo de Campo 30 X X|X[X]A]A
3 Etapa 3 Elaboragao de Projetos Basicos 35 XI X[ X]| X X] A

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

abr/13

LEGENDA:
X Execugéo das etapas do projeto

A Andlise da codevasf.




